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Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Sähköverkko Oy:lle. Tavoitteena oli laatia kolmen alueen yleissuunnitelma säh-
kön toimitusvarmuuden parantamiseksi ja tutkia suunniteltujen investointien taloudellisia vaikutuksia. Aihe pohjau-
tuu syksyllä 2013 voimaan tulleeseen uuteen sähkömarkkinalakiin, joka toi verkkoyhtiöille velvoitteen parantaa 
sähkön toimitusvarmuutta ilmasto-olojen (lumikuorma, myrsky) aiheuttamien suurhäiriöiden aikana.   
 
Suunnittelun lähtökohtana oli Kuopion Sähköverkko Oy:lle tehty toimitusvarmuuden kehittämissuunnitelma, jossa 
on määritelty yhtiölle ominainen tavoiteverkkomalli. Tämän mallin mukaan alueille tehtiin yleissuunnitelmat, joissa 
keskijänniteilmajohdot korvattiin maakaapelilla ja pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla. Tämän lisäksi verkosta 
tehtiin silmukoitu, jotta kaikille muuntamoille saatiin järjestettyä varayhteys. 
 
Suunnitelluille investoinneille laskettiin kustannusarviot sekä määritettiin verkon nykykäyttöarvo ja jälleenhankinta-
arvo. Työn lopputuloksena saatiin alueiden yleissuunnitelmat ja kustannuslaskelmat. Laskelmien perusteella saatiin 
määritettyä investointiin ja nykykäyttöarvon nousuun liittyvät keskimääräiset tunnusluvut, joita voidaan jatkossa 
käyttää budjetoinnissa ja hankesuunnittelussa. Verkon arvon määrittämisen myötä saatiin myös laadittua ehdotus 
alueiden investointijärjestyksestä.  
 
Sähkömarkkinalaissa on määritelty siirtymäaika vuoteen 2028, jolloin toimitusvarmuusvaatimusten tulee olla täytet-
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Sähkönjakeluverkot ovat osa yhteiskunnan toiminnalle välttämätöntä perusrakennetta. Sähkön toi-
mitusvarmuudesta onkin tullut merkittävämpi tekijä, koska ihmiset ovat yhä riippuvaisempia keskey-
tyksettömästä sähkönsaannista. Globaalisti sähkön toimitusvarmuus Suomessa on hyvällä tasolla, 
mutta viime vuosina tapahtuneet myrskyjen aiheuttamat sähkönjakelukeskeytykset ovat kuitenkin 
luoneet painetta sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen myös täällä.  
 
Vuonna 2013 astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, joka vaatii, että myrskyn tai lumikuorman sat-
tuessa sähkönjakelun keskeytysaika saa asemakaava-alueella olla korkeintaan kuusi tuntia ja muilla 
alueilla 36 tuntia. Vaatimukset tulevat voimaan vähitellen niin, että vuoden 2028 loppuun mennessä 
100 % asiakkaista on näiden maksimikeskeytysaikojen piirissä. Aikataulu on melko nopea ja vaatii 
verkkoyhtiöiltä paljon panostamista säävarman verkon rakentamiseen. (Finlex 2013.) 
 
Sähköverkkojen suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, ElMil Oy, on laa-
tinut Kuopion Sähköverkko Oy:lle toimitusvarmuuden kehittämissuunnitelmasta raportin, jossa arvi-
oidaan verkon säävarmuutta ja otetaan kantaa siihen, mitkä keskijänniteverkon osat ovat kriittisiä 
suurhäiriön sattuessa. Säävarmalla verkolla tarkoitetaan, että sääilmiöt eivät aiheuta useita saman-
aikaisia jakelukeskeytyksiä verkkoon (Haakana, Kaipia, Lassila ja Partanen 2012.) Säävarmuuteen 
päästään kaapeloimalla verkkoa maahan tai sijoittamalla verkon osat avoimeen ympäristöön, jossa 
ei ole riskiä puun kaatumisesta linjalle. Raportin mukaan Kuopion Sähköverkko Oy:llä (jatkossa KSV) 
on tällä hetkellä noin 50 km keskijänniteilmalinjaa, joka pitäisi muuttaa maakaapeliksi, sekä 47 pyl-
väsmuuntamoa, jotka tulisi vaihtaa puistomuuntamoiksi, jotta verkon toimitusvarmuus paranisi. Ra-
portissa on määritelty tavoiteverkko ja laadittu hyvin karkea suunnitelma tarvittavista kaapeloinneis-
ta.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia kehittämissuunnitelman pohjalta KSV:lle kolmen eri alueen 
yksityiskohtaisempi kaapelointisuunnitelma. Suunnitelma kohdistuu 20 kV:n keskijänniteverkkoon.  
Työssä tehdään valituille alueille yleissuunnitelmat tavoiteverkkomallin mukaan. Mallia luotaessa teh-
tävänä on suunnitella säävarma verkko muuntamoineen kaapeloimalla keskijänniteverkon ilmalinjaa 
ja vaihtamalla pylväsmuuntamot puistomuuntamoiksi. Suunnitelmien pohjalta lasketaan uudistukses-
ta aiheutuvat investointikustannukset ja tutkitaan investointien vaikutuksia verkon arvon muutok-
seen. Laskelmien perusteella arvioidaan, saadaanko tuloksista selvää parametria, jota voisi hyödyn-
tää esimerkiksi KSV:n budjetoinnissa tai hankesuunnittelussa. Laskentaa tehtäessä määritetään 
myös kustannukset, jotka aiheutuvat uudistettaessa verkkoa, jolla pitoaikaa on vielä jäljellä. 
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Nykyisessä keskijänniteverkossa on osittain säteittäinen rakenne, mikä aiheuttaa ongelmia verkon 
vikaantuessa, koska varayhteys puuttuu. Tällöin kuluttajille ei voida syöttää sähköä korvaavaa reittiä 
ja keskeytysaika voi venyä hyvin pitkäksikin. Säteittäisen verkon tilalle suunnitellaan silmukoitu verk-
ko, jossa syöttösuuntaa voi vaihtaa vikatilanteen sattuessa ja näin keskeytysajat saadaan minimoi-
tua.  
 
Kuopion Energia -konserni 
 
Kuopion Energia Oy on energiapalveluyritys, jonka omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. 
Vuoden 2015 alussa astuivat voimaan muutokset, joiden seurauksena Kuopion Energia Oy:stä ja 
Kuopion Energia Liikelaitoksesta muodostettiin konserni. Liikelaitoksen kaukolämpötoiminta siirrettiin 
osaksi Kuopion Energia Oy:tä ja sähköverkkoliiketoiminnasta muodostettiin Kuopion Energia Oy:n 
omistama tytäryhtiö, Kuopion Sähköverkko Oy, ja Kuopion Energia Liikelaitos lakkautettiin. Kuviossa 
1 on nähtävillä omistussuhteet ja yhtiörakenteen muutos.  
 
 
KUVIO 1. Yhtiörakenteen muutos. Vuoden 2015 alussa Kuopion Energia Liikelaitos lakkautettiin ja ti-
lalle muodostettiin Kuopion Sähköverkko Oy. 
 
Emoyhtiö, Kuopion Energia Oy, vastaa kaukolämmön ja sähkön tuotannosta, sähkön ostosta ja 
myynnistä, kaukolämmön myynnistä sekä kaukolämpöverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Ty-
täryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:n tehtäviin kuuluu sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpito sekä 
sähkön siirto asiakkaille.  
 
Vuonna 2014 KSV:n asiakkaiden kokonaismäärä oli 53 983. Sähköä siirrettiin yhteensä 577 GWh ja 
siirron huipputeho oli 108,9 MW. Sähkön toimitusvarmuus pysyi hyvällä tasolla. Sähköntoimituksen 
keskeytysaika oli keskimäärin 11,5 minuuttia asiakasta kohden, mikä on sama tulos kuin edellis-
vuonna. Liikevaihto vuonna 2014 oli 14,4 miljoonaa euroa, josta investoinnin osuus oli 4 miljoonaa 
euroa. (KSV 2015.)  
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2 SÄHKÖNJAKELUVERKKO 
 
2.1 Suomen sähkönjakeluverkko 
 
Sähkönjakeluverkon tekninen tehtävä on siirtää tuotettu tai hankittu sähkö loppukäyttäjälle sähkö-
voimansiirtojärjestelmän kautta. Sähkönjakelujärjestelmään kuuluvat alueverkko (110 kV ja 45 kV), 
sähköasemat (110/20 kV ja 45/20 kV), kj- eli keskijänniteverkko (20 kV, 10 kV), jakelumuuntamot 
(20/0,4 kV ja 10/0,4 kV) ja pj- eli pienjänniteverkko (0,4 kV). (Lakervi & Partanen 2008.)   
  
Sähkönjakelujärjestelmä koostuu useista eri komponenteista. Suomen jakelujärjestelmään kuuluu 
noin 800 sähköasemaa, 100 000 muuntamoa, 150 000 km kj-johtoa ja 200 000 km pj-johtoa. Edellä 
mainittujen primaarikomponenttien lisäksi siihen kuuluu myös useita eri sekundäärikomponentteja ja 
-järjestelmiä. Niitä ovat esimerkiksi suojareleet, apujännitejärjestelmät, käyttökeskuksissa sijaitsevat 
käytöntukijärjestelmät sekä useat muut tarvittavat tietojärjestelmät.  Suuri osa jakeluverkoista on 
rakenteeltaan ilmajohtoverkkoa, poikkeuksena kuitenkin kaupungit ja taajamat, joissa käytetään 
pääasiassa maakaapeliverkkoja. (Lakervi & Partanen 2008.) 
 
Verkkojen rakentamisessa käytettävien komponenttien käyttöiät ovat pitkiä. Primaarikomponenttien, 
kuten kaapeleiden, muuntamoiden ja jakelumuuntajien teknis-taloudelliset pitoajat ovat tyypillisesti 
30–50 vuotta. Elektronisten toisiolaitteiden, kuten suojareleiden ja kulutusmittareiden, pitoajat ovat 
lyhyempiä, 10–20 vuotta. Niidenkin pitoajat ovat kuitenkin pitkiä verrattuna moniin muihin elektro-
niikkaa sisältäviin laitteisiin.  (Lakervi & Partanen 2008.)   
 
Jakeluverkot rakennetaan joko säteittäiseksi tai silmukoiduksi. Säteittäisverkon rakentaminen on 
kustannuksiltaan edullisempaa, mutta silmukoitu verkko on vikatilanteissa huomattavasti  
käyttövarmempi. Suomessa pj-verkot rakennetaan usein säteittäiseksi. Kj-verkko rakennetaan taval-
lisimmin silmukoiduksi, mutta renkaita käytetään avoimina. Jakorajoina toimii yleensä käsin ohjatta-
va tai kaukokäyttöinen erotin. Silmukoitu verkko parantaa sähkön toimitusvarmuutta, sillä vikatilan-
teessa vikapaikka voidaan erottaa muusta verkosta rajoittaen vika yhteen erotinväliin ja järjestää 
sähkönsyöttö varayhteyden kautta käyttäjille. (Lakervi & Partanen 2008.)   
 
Jakeluverkkojen ominaisuuksilla ja niiden toiminnoilla on keskeinen vaikutus sähkön toimitusvarmuu-
teen, jännitteen laatuun, hintaan ja yleiseen sähköturvallisuuteen. Sähkökatkoista, jotka ulottuvat 
sähkön loppukäyttäjille saakka, 90 % johtuu jakeluverkossa tapahtuvista häiriöstä. Alue- ja siirtover-
koissakin häiriöitä tapahtuu, mutta niiden rajaaminen onnistuu usein niin, etteivät ne näy sähkön-
käyttäjälle. Jännitteen laatu jakeluverkossa määräytyy pääasiassa verkon ominaisuuksien ja verk-
koon liitettyjen kuormien ominaisuuksien perusteella. (Lakervi & Partanen 2008.)   
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2.2 Kuopion Sähköverkko Oy, jakeluverkko 
 
KSV:n jakeluverkkoon kuuluu kuusi sähköasemaa: Savilahti (SA01), Männistö (SA02), Haapaniemi 
(SA03), Levänen (SA04), Vahtivuori (SA06) ja Matkus (SA07). Näistä uusin on Matkuksen sähkö-
asema, joka otettiin käyttöön vuonna 2012. Sähköasemilla on yhteensä 12 päämuuntajaa, joiden 
yhteisnimellisteho on 321 MVA. Sähköasemista kaksi, Levänen ja Matkus, kytkeytyvät suoraan Fing-
ridin 110 kV:n kantaverkkoon. Muut sähköasemat kytkeytyvät kantaverkkoon Iloharjun kytkinase-
man kautta. Iloharjun kautta kulkee KSV:n 110 kV rengasverkko, joka on yhteydessä Savilahden, 
Männistön, Vahtivuoren ja Haapaniemen sähköasemiin. (KSV 2015.) 
 
Kj-verkossa on käytössä kahta eri jännitetasoa, 10 kV:n ja 20 kV:n tasot.  Leväsen ja Matkuksen 
sähköasemat syöttävät 20 kV:n verkkoa, Vahtivuoren sähköasema 10 kV:n verkkoa ja loput kolme 
sähköasemaa syöttävät molempia verkkoja. Muuntamoita jakeluverkossa on yhteensä 746 kpl, joista 
112 on kuluttajamuuntamoita.  Pylväsmuuntamoiden kokonaismäärä verkossa on 160. (KSV 2015.) 
 
KSV panostaa verkon automatisointiin. Tällä hetkellä 307 muuntamoa kuuluu viestiverkon piiriin ja 
viestiverkkoyhteyksiä rakennetaan koko ajan lisää. Kaukokäyttöisiä erottimia sisältäviä muuntamoita 
verkossa on tällä hetkellä 25, ja vuoden 2015 aikana on tarkoitus automatisoida seuraavat 20 muun-
tamoa. Näiden lisäksi verkossa on 15 kauko-ohjattavaa erotinasemaa. (KSV 2015.) 
 
KSV:n yhteenlaskettu johtopituus on 1 564 km, joka jakaantuu seuraavasti: 
- 110 kV:n johdot 13 km 
- kj-johdot 489 km 
- pj-johdot 1 062 km. 
 
Kaapelointiaste KSV:n verkossa on korkea. Kj-verkon kaapelointiaste on 70,2 % ja pj-verkon 
77,8 %. Vuonna 2014 kj-kaapelia asennettiin 19,1 km. Kaapelointiasteen kehitys vuodesta 2010 
vuoteen 2014 on esitetty kuviossa 2, josta nähdään kaapelointiasteen muutos sekä kj-verkossa että 
pj-verkossa. Kaapelointiaste on noussut neljän vuoden aikana kj-verkossa 5,1 prosenttiyksikköä ja 
pj-verkossa 5,8 prosenttiyksikköä. (KSV 2015.) 
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KUVIO 2. Kuopion Sähköverkko Oy, kaapelointiasteen kehitys kj- ja pj-verkoissa vuodesta 2010 vuo-
teen 2014. Vuonna 2014 kj-kaapelointiaste oli 70,2 % ja pj-kaapelointiaste 77,8 %. (KSV 2015.) 
 
 
2.3 Sähköverkon suunnittelu 
 
Sähköverkon suunnittelun tärkeimpiä tavoitteita ovat luotettava, turvallinen ja taloudellinen sähkön-
siirto ja -jakelu.  Sähköverkon suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan, lyhyen ja pitkän aikavälin 
suunnitteluun. Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan noin viiden vuoden tarkastelujaksoa, ja pitkällä aika-
välillä tarkastelujakso on noin 10–15 vuotta. Pitkän aikavälin suunnittelussa muodostetaan suunni-
telman pääkohdat ja yleissuunnitelma. Lyhyen aikavälin suunnittelussa laaditaan kohteista yksityis-
kohtaisemmat suunnitelmat. (Elovaara & Haarla 2011.) 
 
Yleissuunnitelman tavoitteena on luoda perusta lyhyen aikavälin suunnitelmille. Yleissuunnittelua oh-
jaavat taloudellisuus, turvallisuus ja tekniset reunaehdot, joita ovat kuormitettavuus, jännit-
teenalenema, oikosulkukestoisuus ja -suojaus, maasulkujännitteet ja -suojaus sekä komponenttien 
mekaaninen kunto. Yleissuunnittelun lähtökohdan muodostaa verkon nykytila, jonka selvitykseen 
käytetään pitkälti verkkotietojärjestelmästä saatavaa informaatiota. (Elovaara & Haarla 2011.) 
 
Yleissuunnittelun avulla voidaan suunnitella myös verkkoyhtiön pitkän aikavälin budjettia. Sen perus-
teella voidaan miettiä tulevat investoinnit ja pohtia niiden tarpeellisuutta ja kannattavuutta. Tässä 
työssä on laadittu kolmelle eri alueelle yleissuunnitelmaa vastaavat suunnitelmat. Opinnäytetyö on 
rajattu niin, ettei siihen sisälly tarkkaa sähköteknistä laskentaa, vaan tarkastelun pääpaino on ollut 











2010 2011 2012 2013 2014
Kj-kaapelointiaste, %
Pj-kaapelointiaste, %
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2.4 Kuopion Sähköverkko Oy:n tavoiteverkkomalli 
 
Tavoiteverkkomallin suunnittelun lähtökohtina ovat tavoitevuoden kuormitukset ja tavoitevuoden ti-
lanteeseen sopivin verkko. Tavoiteverkkomallia luotaessa selvitetään paras investointiohjelma, jolla 
nykyverkosta päästään tavoiteverkkoon. ElMil Oy:n tekemän toimitusvarmuuden kehittämissuunni-
telman tarkoituksena on ollut laatia jakeluverkkoa koskeva tavoiteverkko, joka pysyy suurhäiriöiden 
aikana mahdollisimman toimintakykyisenä ja sähköjen palauttaminen asiakkaille onnistuu mahdolli-
simman lyhyessä ajassa. (ElMil Oy 2014.) 
 
Kehittämissuunnitelmassa on tehty suurhäiriötarkastelun pohjalta tavoiteverkkomalli, joka kuvaa ja-
keluverkon rakennetta niin, että verkkoa koskevat toimitusvarmuusvaatimukset täyttyvät. KSV:n 
verkko sijaitsee pääasiassa asemakaavoitetulla alueella, jossa toimitusvarmuusvaatimusten mukaan 
keskeytyksen enimmäispituus saa enimmillään olla kuusi tuntia. Tämän vuoksi asemakaava-alueen 
tavoiteverkko on suunniteltu niin, että verkko kaapeloidaan, jotta siitä saadaan kokonaisuudessaan 
säävarma. Tavoiteverkkomalli on tehty kj-verkolle ja pj-verkon investointitarpeet on huomioitu kes-
kimääräisten johtopituuksien mukaan. Suunnitelmassa on myös määritelty, missä järjestyksessä 
verkkoa tulisi uudistaa, jotta se olisi taloudellisesti kannattavaa. (ElMil Oy 2014.) 
 
Tässä työssä käsiteltävät alueet ovat asemakaavoitetulla alueella, joten tavoiteverkko on seuraavan-
lainen:  
- Ilmajohdot on maakaapeloitu. 
- Pylväsmuuntamoiden tilalle on vaihdettu puistomuuntamot. 
- Säteittäisestä verkon rakenteesta on luovuttu ja varayhteydet järjestetty kaikkialle. 
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3 SÄHKÖNJAKELUN KESKEYTYKSET 
 
Sähköntuotannon on vastattava kulutusta kaikilla hetkillä, koska tehokkaaseen sähkön varastoimi-
seen ei vielä ole keinoja. Loppukäyttäjän kannalta sähkön saatavuuteen liittyy olennaisesti tuotan-
non lisäksi toimitusvarmuus, johon vaikuttavat sähköverkkoon kohdistuvien teknisten vikojen lisäksi 
erilaiset luonnontapahtumat, kuten lumi- ja jääkuormat, tulvat, pakkanen, salamat ja johdoille kaa-
tuvat puut. Luonnontapahtumien, kuten myrskyjen, aiheuttamat jakelukeskeytykset kestävät usein 
pitkään yhtäaikaisten vikojen ja korjaustöiden hankaluuden vuoksi. Myrskyistä aiheutuneet keskey-
tykset ja niistä johtuvat kustannukset ovat viime vuosina nousseet, joten säävarman verkon raken-




Standardi SFS-EN 50160 määrittelee keskeytyksen tilanteeksi, jossa liittämiskohdan jännite on alle  
1 % sovitusta jännitteestä. Keskeytykset voidaan luokitella kahteen eri tyyppiin, suunniteltuihin kes-
keytyksiin ja häiriökeskeytyksiin. Suunnitellut keskeytykset johtuvat yleensä jakeluverkossa tehtävis-
tä töistä, ja niistä ilmoitetaan etukäteen asiakkaille. Häiriökeskeytykset ovat ennalta arvaamattomia 
jakeluverkon vioista aiheutuvia keskeytyksiä, ja ne voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: pitkiin ja ly-
hyisiin keskeytyksiin sekä jännitekuoppiin. (Lakervi & Partanen 2008.) 
 
Pitkä häiriökeskeytys tarkoittaa yli 3 min kestävää pysyvän vian aiheuttamaa keskeytystä ja lyhyt 
keskeytys ohimenevää alle 3 min kestävää keskeytystä. Jännitekuoppa on tilanne, jossa jakelujännit-
teen suuruus alenee 1–90 % nimellisjännitteestä ja palautuu lähtöarvoonsa lyhyen ajan kuluttua. 
(Lakervi & Partanen 2008.) 
 
3.2 Keskeytysten aiheuttajat 
 
Suurin osa, noin 90 %, sähkön loppukäyttäjien kokemista sähkökatkoista johtuu kj-verkon vioista. 
Kj-verkossa tapahtuva vika aiheuttaa kyseisen kj-lähdön suojauksen toimimisen, jolloin koko lähdön 
takana olevat käyttäjät kokevat keskeytyksen. Pj-verkossakin vikoja ilmenee, mutta vian vaikutus-
alue on yleensä huomattavasti pienempi. Tämän vuoksi kj-verkon kehittäminen on keskeistä toimi-
tusvarmuustason nostamisessa. (Lakervi & Partanen 2008.)  
 
Ilmastosta johtuvat viat aiheuttavat eniten sähkökatkoja jakeluverkossa. Kuviossa 3 esillä olevasta 
Energiateollisuuden julkaisemasta keskeytystilastosta ilmenee, että vuonna 2013 Suomessa sähkön-
jakelu oli vian vuoksi keskeytyneenä noin neljä tuntia asiakasta kohden. Vuonna 2013 tapahtuneiden 
voimakkaiden syysmyrskyjen vuoksi keskeytysaika oli noussut edellisvuodesta. Myrskyt aiheuttivat 
tuhoja etenkin haja-asutusalueiden ilmajohtoverkolle. ( Energiateollisuus 2014a.) 
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KUVIO 3. Keskeytysajat verkkotyypeittäin, h/verkkotyyppi. Viimeinen palkki kuvaa valtakunnallista 
keskiarvoa. (Energiateollisuus 2013.) 
 
Vikakeskeytyksiä verkkoon aiheuttavat luonnontapahtumat, tekniset syyt ja inhimilliset virheet. Tek-
nisten syiden aiheuttama jakelukatko on tavallisesti lyhytkestoinen eikä kovinkaan laaja, koska vika-
alue voidaan yleensä helposti erottaa muusta verkosta ja näin saadaan se rajattua mahdollisimman 
pienelle alueelle. Luonnonilmiöistä aiheutuvia vikoja on yleensä vaikeampi hallita. Kovat myrskyt ai-
heuttavat usein yhtäaikaisia vikoja verkkoon, ja korjaustyöt ovat hankalia huonoissa sääolosuhteis-
sa. Kuviosta 4 nähdään, että keskeytysajat aiheutuvat enimmäkseen luonnonilmiöistä, joista suurim-
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KUVIO 4. Keskeytysajan aiheuttajat, valtakunnallinen keskeytystilasto. Sääilmiöt aiheuttavat suu-
rimman osan keskeytyksistä. (Energiateollisuus 2013.)  
 
Keskeytykseen johtava vika sijaitsee useimmiten kj-verkon avojohdossa. Kuviosta 5 nähdään, että 
huomattava osa vuoden 2013 keskeytysajoista on seurausta kj-verkon avojohdossa tapahtuneesta 
viasta. Seuraavaksi eniten keskeytysaikaa on kulunut muuntamossa aiheutuneen vian seurauksena. 
 
 
KUVIO 5. Keskeytysaikajakauma vian sijainnin perusteella, valtakunnallinen keskeytystilasto  
(Energiateollisuus 2013.)  
 




Lumi- ja jääkuorma 4 %
Rakenne- ja käyttöviat 4 %
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Vuoden 2013 myrskyt olivat monin paikoin verrattavissa joulun 2011 myrskyihin, jotka aiheuttivat 
pitkiä sähkökatkoja sadoilletuhansille asiakkaille. Vaikutukset sähkönkäyttäjille olivat vuonna 2013 
kuitenkin vähäisempiä johtuen asiakastiedotuksen parantumisesta ja vikojen korjauksen nopeutumi-
sesta. Jakeluverkkoyhtiöille myrskyt aiheuttivat silti suuria kustannuksia. Yli 200 000 asiakkaalle jou-
duttiin maksamaan vakiokorvauksia noin 20 miljoonaa euroa ja viankorjauskustannuksiin kului 24 
miljoonaa euroa. Suurin osa sähkökatkoista johtui kovan tuulen vuoksi ilmajohtolinjoille kaatuneista 




Suurhäiriöt, kuten myrskyt, ovat lisääntyneet Suomessa muutamien viime vuosien aikana, mikä on 
vaikuttanut myös sähkönjakelun suunnittelun lähtökohtiin. Suurhäiriö voi aiheuttaa laajaa tuhoa 
sähkönjakeluverkossa ja sähkökatkot voivat olla laajamittaisia ja pitkäkestoisia. Siitä aiheutuu huo-
mattavaa haittaa sähkön loppukäyttäjien lisäksi myös verkkoyhtiöille.  
 
Suurhäiriön määritelmä ei ole täysin yksiselitteinen. Suomessa käytetään laajalti Tampereen Teknilli-
sen yliopiston, TTY:n, ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston, LUT:n tutkijoiden laatimaa verkkoläh-
töistä määritelmää, jonka mukaan suurhäiriöt ovat tilanteita, joissa yhtiön asiakkaista ilman sähköä 
on yli 20 % tai jossa sähköasema (110/20 kV) tai johto (110 kV) vikaantuu useiden tuntien ajaksi. 
Verkkolähtöinen määritelmä kuvaa sitä, millaista tuhoa suurhäiriö aiheuttaa sähköverkoille. Usein 
käytetään myös TTY:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n määritelmää suurhäiriöstä, mikä on 
laadittu sähköhuollon näkökulmasta. Se määrittelee suurhäiriön pitkäkestoiseksi ja/tai laajaksi säh-
kökatkoksi, jonka seurauksena pelastuslaitoksen ja yhden tai usean muun julkisen toimijan (kunta, 
poliisi jne.) tulee ryhtyä toimenpiteisiin jakeluverkonhaltijan lisäksi, jotta häiriöstä aiheutuvia vakavia 
henkilö- ja omaisuusvahinkoja saadaan vähennettyä. (Vainikka 2014.) 
 
Suurhäiriöt sähköverkoissa voidaan luokitella tapahtumapaikkansa mukaan jakelu-, alue-, tai kanta-
verkoissa tapahtuneisiin häiriöihin. Luokittelu voidaan tehdä myös häiriön syntytavan mukaan sää-
olojen, teknisten vikojen tai inhimillisen toiminnan aiheuttamiin tilanteisiin. Jakeluverkossa tapahtu-
vat häiriöt ovat usein seurausta huonoista sääolosuhteista, ja alue- sekä kantaverkkojen vikojen ai-
heuttaja on yleensä tekninen häiriö tai inhimillinen virhe. (Haakana ym. 2012.) 
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3.4 Kuopion Sähköverkko Oy:n keskeytystilasto 
 
KSV:n verkkoalueella sähkönjakelun keskeytykset ovat asiakasta kohden olleet viime vuosina 10–12 
minuuttia, mikä on valtakunnallisesti hyvä tulos. Sekä vuonna 2014 että 2013 keskeytysaika asiakas-
ta kohden oli sama, 11,5 minuuttia. Hannu-myrsky vaikutti tuntuvasti vuoden 2011 keskeytysaikaan, 
joka oli yli kolminkertainen vuosiin 2013 ja 2014 nähden. Kuviossa 6 on esillä KSV:n keskimääräinen 




KUVIO 6. KSV:n keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden vuosina 2005–2014. Tarkasteltujen 
kymmenen vuoden keskiarvo on 23 min ja viimeisen viiden vuoden keskiarvo on 18 min. 
 
Kuvassa 1 on esitetty KSV:n verkkoalue, johon on ympyröillä merkitty verkon vikapaikat vuosilta 
2008–2013. Purppuran väriset ympyrät kuvaavat säävikoja, turkoosit kaivutöistä aiheutuneita vikoja 
ja vihreillä on kuvattu muita verkossa tapahtuneita vikoja, kuten materiaalivikoja. Kuten kuvassakin 
on nähtävillä, erilaiset sääilmiöt aiheuttavat suurimman osan verkon vioista. Tässä työssä käsiteltä-
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KUVA 1. Suunniteltavat alueet ja sähköverkon vikapaikat vuosina 2008–2013. Purppurat ympyrät 
kuvaavat säävikoja, turkoosit kaivutöistä aiheutuneita vikoja ja vihreät muita vikoja. Työssä käsitel-
tävät alueet on rajattu kuvaan punaisella. 
 
Suurin osa keskeytyksistä johtuu kj-verkossa tapahtuneiden vikojen vuoksi, ja näistä edelleen suurin 
osa johtuu sääilmiöistä. Kuviossa 7 on esillä KSV:n kj-verkossa tapahtuneiden keskeytystuntien ja-
kaantuminen vian sijainnin perusteella vuonna 2014. Siitä nähdään, että suurin osa keskeytyksistä 
tapahtuu ilmajohtoverkossa, joten se puoltaa myös kj-verkon kaapelointiasteen nostamista. 
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KUVIO 7. Asiakkaan kokema keskimääräinen keskeytysaika vian sijainnin suhteen KSV:n kj-verkossa 




Sähkömarkkinalain mukaan verkkoyhtiön tulee maksaa asiakkaalleen vakiokorvausta eli hyvitystä yh-
täjaksoisen keskeytyksen vuoksi, jos verkkoyhtiö ei voi näyttää keskeytyksen aiheutuneen vaikutus-
mahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Korvauksen määrään vaikuttavat keskeytysajan 
pituus ja vuotuinen verkkopalvelumaksu. Asiakkaalle maksettavien vakiokorvausten määrä on mak-
simissaan 200 % vuoden siirtomaksuista tai 2 000 €. (Sähkömarkkinalaki 2013.) 
 
Vakiokorvaus vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on: 
- 10 % keskeytysajan oltua vähintään 12 h, mutta vähemmän kuin 24 h 
- 25 % keskeytysajan oltua vähintään 24 h, mutta vähemmän kuin 72 h 
- 50 % keskeytysajan oltua vähintään 72 h, mutta vähemmän kuin 120 h 
- 100 % keskeytysajan oltua vähintään 120 h, mutta vähemmän kuin192 h 
- 150 % keskeytysajan oltua vähintään 192 h, mutta vähemmän kuin 288 h  
- 200 % keskeytysajan oltua vähintään 288 h. (Sähkömarkkinalaki 2013.) 
 
Myös KSV on maksanut asiakkailleen lähes vuosittain vakiokorvauksia. Korvauksia on maksettu 
enimmillään muutamia tuhansia euroja.  Pääasiassa korvaukset ovat kohdistuneet ilmajohtoverkon 
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4 TOIMITUSVARMUUS  
 
Sähkönjakelun toimitusvarmuus kuvaa sitä, kuinka häiriöttömästi sähköä voidaan verkkojen kautta 
siirtää tuottajalta käyttäjälle eli kuinka hyvin sähköverkot toimivat. Sähköverkon tehtävänä on toimia 
mahdollisimman hyvin myös vikojen ja muiden häiriöiden aikana. Sen lisäksi jakeluverkonhaltijan 
asiakkaalle toimittaman sähkön laadun tulee olla riittävän hyvää. (Elovaara & Haarla 2011.) 
 
4.1 Toimitusvarmuuden kehittäminen 
 
Toimitusvarmuustason nostamiseen on olemassa useita verkkoteknisiä keinoja. Keinojen toteuttami-
sen hyödyt riippuvat siitä, tarkastellaanko asiaa suurhäiriön näkökulmasta vai normaalin jakelukes-
keytyksen kannalta. Taulukossa 1 on arvioitu eri verkkotekniikoiden vaikutusta pitkien katkojen vä-
hentämiseen sekä normaalitilanteessa että suurhäiriön aikana. (Haakana ym. 2012.) 
 
TAULUKKO 1. Verkkotekniset mahdollisuudet toimitusvarmuustason parantamiseen: ++ merkittävä 















Verkostoautomaatio ++ – ++ 
Sähköasemat ++ + ++ 
Avojohdot nykypaikoil-
le 
– – + 
Avojohdot tien varteen ++ + + 
PAS-johdot nykypai-
koille 
++ – + 
Ilmakaapelit ++ + + 
1000 V pj-johdot, kaa-
peli 
++ ++ – 
20 kV:n kaapelointi ++ ++ – 
0,4kV:n kaapelointi + ++ – 
 
Normaalien jakelukeskeytysten kannalta hyvä tekniikka toimitusvarmuuden parantamiseksi on ver-
kostoautomaation lisääminen, joka on toteutustavoiltaan nopeaa ja helppoa ja parantaa merkittä-
västi toimitusvarmuutta. Suurhäiriöriskin kannalta tarkasteltuna automaatio ei kuitenkaan paranna 
sähkönjakelun luotettavuutta. (Haakana ym. 2012.) 
 
Taulukosta 1 nähdään, että merkittävin vaikutus suurhäiriöstä johtuvien pitkien katkojen laajuuteen 
ja kestoon on kaapeloinnilla. Kaapelointi on muihin tekniikoihin verrattuna aikaa vievää ja investoin-
tikustannuksiltaan kallista, mutta kaapeli on käytössä erittäin varmatoimista, koska sääolot eivät vai-
kuta sen toimintaan. (Haakana ym. 2012.) 
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4.2 Viranomaisvaatimukset ja toimitusvarmuus 
 
4.2.1 Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävä Suomessa on vastata yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan 
toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymiskyvystä ja alueiden 
kehittymisestä. Ministeriön toimialaan kuuluu energiapolitiikka, joka perustuu hallitusneuvotteluissa 
laadittuihin energiapoliittisiin asiakirjoihin ja kansainvälisiin sopimuksiin. (TEM 2014.)  
 
TEM:n energiaosasto sai vuonna 2011 elinkeinoministeri Jyri Häkämieheltä sähkön toimitusvarmuut-
ta koskevan toimeksiannon, joka pohjautui saman vuoden myrskyjen aiheuttamiin laajoihin ja pitkit-
tyneisiin sähkönjakeluhäiriöihin. Energiaosasto laati vuonna 2012 ehdotuksen toimenpiteistä, joilla 
sähkönjakelun varmuutta saadaan parannettua ja sähkökatkojen vaikutuksia lievennettyä. Ehdotus 
hyväksyttiin toimitusvarmuuden osalta lähes sellaisenaan sähkömarkkinalakiin, joka tuli voimaan 




Sähkömarkkinalaki on säädetty vuonna 1995. Sen tavoitteena on varmistaa kansallisten ja alueellis-
ten sähkömarkkinoiden edellytykset niin, että sähkön loppukäyttäjille turvataan hyvä sähkön toimi-
tusvarmuus, kilpailukykyinen hinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet. (Sähkömarkkinalaki 2013.) 
 
Uudistunut, 1.9.2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki (588/2013) sisältää merkittäviä muutoksia, 
joihin jakeluverkkoyhtiöiden tulee reagoida. Laki vaatii jakeluverkkoyhtiöitä parantamaan sähkön 
toimitusvarmuutta ja asettaa loppukäyttäjiä koskeville keskeytysajoille tietyt enimmäisaikarajat. Säh-
könjakelun keskeytysten enimmäisaikoihin on tehty muutoksia, joiden mukaan myrskyn tai lumi-
kuorman seurauksena sähkökatkoksen kesto asemakaava-alueella saa enimmillään olla kuusi tuntia 
ja asemakaavan ulkopuolisilla alueilla 36 tuntia. 36 tunnin keskeytys saa ylittyä käyttöpaikoilla, joilla 
sähkönkulutus on vähäistä ja investointikustannukset vaatimusten täyttämiseen ovat etäisen sijain-
tinsa vuoksi poikkeuksellisen suuret. Keskeytysaika saa ylittyä myös silloin, jos käyttöpaikka sijaitsee 
saaressa, johon kulkuyhteydet ovat hankalat. Vaatimukset toimitusvarmuuden parantamiseksi on 
täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä. Vaatimusten tulee täyttyä portaittain niin, että vuoden 
2019 loppuun mennessä 50 % ja vuoden 2023 loppuun mennessä 75 % asiakkaista on vaadittujen 
maksimikeskeytysaikojen piirissä. (Sähkömarkkinalaki 2013.) 
  
         
         22 (65) 
4.2.3 Energiavirasto 
 
Uusi sähkömarkkinalaki tuli voimaan syksyllä 2013 ja lisäsi Energiaviraston toimitusvarmuuden val-
vonta-, seuranta- ja kehittämistehtäviä. Energiavirasto antoi uuden lain johdosta verkkoyhtiöille 
määräyksen, jonka mukaan sähkönjakeluverkon haltijoiden tulee kahden vuoden välein laatia jake-
luverkkonsa kehittämissuunnitelma. Ensimmäinen kehittämissuunnitelma tuli toimittaa Energiaviras-
tolle 30.6.2014 mennessä. Kehittämissuunnitelmassa tuli esittää yksityiskohtaisesti sähkönjakeluver-
kon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, minkä lisäksi siinä tuli yleisellä tasol-
la kuvata tulevat kehittämistoimenpiteet, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuranta-ajan jäljellä olevi-
na vuosina. (Energiavirasto 2013a.) 
 
4.3 Toimitusvarmuuden kehittämissuunnitelma  
 
Konsultointi- ja asiantuntijapalveluita tarjoava ElMil Oy on tehnyt KSV:lle toimitusvarmuuden kehit-
tämissuunnitelman, jossa määritellään, mitä uudistuksia verkkoalueella tulisi tehdä, jotta verkko 
täyttäisi sähkömarkkinalain toimitusvarmuudelle asettamat vaatimukset. (ElMil Oy 2014.) 
 
KSV:n asiakasmäärissä toimitusvarmuustason nostamista koskevat tavoitteet tarkoittavat vuoden 
2014 asiakasmäärillä seuraavaa: 
 
- 50 %   = 26 992 asiakasta 
- 75 %   = 40 487 asiakasta 
- 100 % = 53 983 asiakasta.  
 
Kehittämissuunnitelman pohjaksi ElMil Oy on laatinut KSV:lle suurhäiriömallin, jonka avulla on arvioi-
tu nykyisen jakeluverkon selviytymiskykyä suurhäiriötilanteessa. Sen mukaan nykyisessä verkossa 
30 000 asiakasta voi hetkellisesti olla ilman sähköä suurhäiriön aikana. Tämänhetkisessä KSV:n 
viankorjausorganisaatiossa on normaalitilanteessa käyttöpäivystäjä sekä kaksi asentajaa. Asentaja-
päivystys ostetaan pääosin verkostourakoitsijalta. Suurhäiriön sattuessa viankorjauspartioita saa-
daan järjestymään seitsemän, mikä tarkoittaa 14:ää asentajaa. Nykyinen korjaushenkilöstö ei kui-
tenkaan riitä vaadittujen enimmäiskeskeytysaikojen saavuttamiseen suurhäiriön aikana. (ElMil Oy 
2014.) 
 
Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että kj-ilmalinjan kaapelointi on paras ratkaisu toimitusvar-
muustason nostamiseen. Suunnitelman mukaan KSV:n verkkoalueella on noin 50 km kj-ilmajohtoa, 
joka tulisi vaihtaa maakaapeliin. Sen lisäksi verkossa on 47 pylväsmuuntamoa, jotka tulee uusia 
kaapeloinnin yhteydessä. Edellä mainitut uudistukset riittävät vaaditun toimitusvarmuustason saa-
vuttamiseen nykyisellä viankorjausorganisaatiolla. ElMil Oy on työssään tehnyt karkean kaapelointi-
suunnitelman, jossa ilmajohdot on vaihdettu kaapeleiksi jo olemassa olevia johtokatuja hyödyntäen. 
Suunnitelmassa ei ole esitetty vaihtoehtoisia kaapelireittejä, eikä se myöskään ota kantaa uusiin 
muuntamopaikkoihin tai niiden kokoon ja lukumäärään. (ElMil Oy 2014.) 
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5 SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN VALVONTA 
 
Sähköverkkoliiketoiminta on Suomessa monopolitoimintaa, eivätkä markkinat näin ollen luo painetta 
toiminnan laatuun ja tehokkuuteen. Monopolin palveluiden ylihinnoittelun estämiseksi toimintaa sää-
dellään viranomaisvalvonnalla. Tämän lisäksi valvotaan palvelujen läpinäkyvyyttä, laatua ja tasapuo-
lisuutta. Sääntelyn tehtävä on myös varmistaa liiketoiminnan kannustinten tehokkuus, jotta verkko-
toimintaan sijoittamiseen ja investointiin riittää halukkuutta. Valvontaa toteutetaan valvontajaksojen 
menetelmien mukaan. Nyt on meneillään kolmas valvontajakso (2012–2015), jonka myötä on siirryt-
ty uudistettuihin valvontamenetelmiin. Kuvassa 2 nähdään kolmannen valvontajakson valvontame-
netelmät ja toimintaperiaate. (Energiavirasto 2014.) 
 
 
KUVA 2. Energiaviraston valvontaperiaatteet kolmannella valvontajaksolla (Energiavirasto 2014.) 
 
5.1 Kohtuullinen tuotto 
 
Energiavirasto soveltaa valvonnassaan kohtuulliseen tuottoon perustuvaa mallia, johon sisältyy sekä 
kohtuullisen tuoton että kohtuullisen kustannuksen arviointi. Verkkoliiketoiminnan kohtuullinen tuot-
to lasketaan WACC-prosentin ja nykykäyttöarvon perusteella. Kohtuullista tuottoa määritettäessä 
lasketaan ensin verkon jälleenhankinta-arvo, josta lasketaan edelleen verkon nykykäyttöarvo. Nyky-
käyttöarvoa käytetään laskennassa pääomana, jonka perusteella saadaan määritettyä sallittu tuotto 
WACC-prosentin avulla. Tuottoprosentit määritetään erikseen omalle ja vieraalle pääomalle. Saadus-
ta summasta vähennetään kohtuulliset kulut, poistot ja verot. Sallittu ja toteutunut tuotto lasketaan 
vuosittain. Yksittäiset vuodet saavat olla tuoton perustella yli- tai alijäämäisiä, mutta ne tulee kom-
pensoida viimeistään seuraavalla valvontajaksolla. (Partanen 2008.) 
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5.1.1 WACC 
 
Tietyt kohtuullisen tuoton laskentaan käytettävät parametrit päivitetään vuosittain. Tällaisia ovat 
mm. verkkokomponenttien yksikköhinnat ja WACC eli verkkoliiketoimintaan sitoutuneen pääoman 
kohtuullinen tuottoaste, joka tulee sanoista Weighted Average Cost of Capital. Se määritetään pää-
oman (oma/vieras pääoma) painotetun keskikustannusmallin avulla. Menetelmässä pääoma erotel-
laan omaan ja vieraaseen pääomaan, joille molemmille määritetään kohtuullisen tuoton taso. Ener-
giavirasto käyttää oman ja vieraan pääoman suhteena kiinteää arvoa 30 % / 70 %. (Partanen 
2008.) 
 
Nykykäyttöarvon ja WACC:n pohjalta verkkoyhtiöt laskevat sallitun vuosituottonsa. Energiaviraston 
vahvistama WACC-prosentti vuonna 2015 yhteisöverovelvollisille sähköverkonhaltijoille oli 3,12 % ja 
muille sähköverkonhaltijoille 3,34 %.  
 
5.1.2 Nykykäyttöarvo ja jälleenhankinta-arvo 
 
Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan arvioitavan kohteen uudelleenhankintahintaa. Sähköverkon jäl-
leenhankinta-arvo lasketaan verkonhaltijan ilmoittamien, hallinnassaan ja käytössään olevien verkon 
eri komponenttien määrätietojen ja Energiaviraston ilmoittamien yksikköhintojen perusteella. Kom-
ponenttien tulee olla tosiasiallisessa käytössä, eli esimerkiksi varastoituja komponentteja ei sisällyte-
tä verkon jälleenhankinta-arvoon. Energiaviraston vuodelle 2014 määrittämät yksikköhinnat löytyvät 
liitteestä 1. (Energiavirasto 2013b.) 
 
Jälleenhankinta-arvo lasketaan komponenttiryhmäkohtaisesti kaavan 1 mukaan. 
 
                                                                                                                                                                 
     
Aluekohtaiset jälleenhankinta-arvot lasketaan kaavan 2 mukaan.  
 
           
 
   
                                                                                                                                                                  
       
kaavoissa 1 ja 2 
 
     = komponenttiryhmän i kaikkien komponenttien yhteenlaskettu jälleenhankinta-arvo 
 
              = komponenttiryhmäkohtainen liitteen 1 mukainen yksikköhinta 
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Nykykäyttöarvolla tarkoitetaan arvioitavan kohteen nykyistä arvoa, jolla se esimerkiksi voidaan myy-
dä. Sähköverkon nykykäyttöarvo lasketaan jälleenhankintahinnasta komponenttikohtaisten ikä- ja pi-
toaikatietojen perusteella. (Energiavirasto 2013b.) 
 
Alueiden nykykäyttöarvon määrityksessä jokaisen komponentin arvo lasketaan erikseen ja lopuksi 
arvot lasketaan yhteen, jolloin saadaan tulokseksi koko kyseessä olevan verkon arvo. Laskennat 
tehdään komponenttiryhmittäin, jotta saadaan tarkempaa tietoa eri komponenttien investointien 
kannattavuudesta. Komponenttiryhmäkohtaiset nykykäyttöarvot on määritetty kaavalla 3. 
 
          
      
            
                                                                                                                                    
 
Aluekohtaiset nykykäyttöarvot lasketaan kaavan 4 mukaan.  
 
                
 
   
                                                                                                                                                     
 
Kaavoissa 3 ja 4 
 
        = Komponentin i nykykäyttöarvo vuoden t alussa 
       = Komponentin i ikä vuoden t alussa 
            = Komponentin i pitoaika vuoden t alussa  




Pitoajalla tarkoitetaan aikaa, jonka verkon komponentti on käytössä ennen uusimista. Komponenteil-
le voidaan määrittää sekä tekninen että taloudellinen pitoaika. Tekninen pitoaika on sama kuin tek-
ninen käyttöikä ja se päättyy, kun komponentti rikkoutuu. Taloudellinen pitoaika on tavallisesti lyhy-
empi ja sen katsotaan päättyneen, kun komponentin vaihtaminen on taloudellisesti kannattavaa. 
Usein käytetään määrittelyyn teknistaloudellista pitoaikaa, joka on edellisten yhdistelmä. Sillä tarkoi-
tetaan aikaa, jonka verkostokomponentti saa olla verkossa. Se on yleensä lyhyempi kuin tekninen pi-
toaika, mutta usein taas pitempi kuin taloudellinen pitoaika. (Partanen 2008.) 
 
Tässä työssä pitoajalla tarkoitetaan teknistaloudellista pitoaikaa. Pitoajalla on suuri merkitys, kun 
määritetään verkon nykykäyttöarvoa ja verkostoinvestointien poistoja. Pitoaika vaikuttaa suoraan 
nykykäyttöarvoon, jota käytetään sallitun tuoton laskennan suureena. Energiavirasto on määritellyt 
tietyt vaihteluvälit, joiden mukaan verkkoyhtiöt päättävät käyttämänsä komponenttien pitoajat.  
 
Sähkönjakeluverkon komponenttien keskimääräinen pitoaika on 30–50 vuotta. Vaatimus toimitus-
varmuustason nostamisesta aiheuttaa verkkoyhtiöille tilanteen, jossa joudutaan uusimaan verkkoa, 
joka ei ole vielä pitoaikansa lopussa. Tämä aiheuttaa verkkoyhtiöille omaisuuden arvon menetystä, 
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kun uudistetaan pitoaikaa omaavaa verkkoa. Verkkoa uudistettaessa sen arvo kasvaa, mutta näissä 
tapauksissa kasvu ei ole täysimääräistä, koska korvattavan komponentin nykyarvo vähentää kasvua.  
 
5.2 Valvontamallin kannustimet 
 
Energiaviraston vahvistamiin valvontamenetelmiin sisältyvät verkkotoiminnan kannustimet, joita ovat 
tehostamiskannustin, investointikannustin, laatukannustin, innovaatiokannustin ja toimitusvarmuus-
kannustin. Kannustimien lähtökohta on toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta parantavien in-
vestointien mahdollistaminen. (Energiavirasto 2014.) 
 
Valvontatoiminnan yhtenä tavoitteena on verkonhaltijan toiminnan tehostaminen. Verkonhaltijan te-
hostamispotentiaali tulee arvioida ja tuottavuudenkasvumahdollisuudet määrittää, jotta voidaan 
asettaa tehostamistavoitteita. Tehostamistavoitteen tarkoitus on kannustaa verkonhaltijaa toimi-
maan yleisen tuottavuuskehityksen mukaan. Valvontatoiminnassa tehostamiskannustin koostuu ver-
konhaltijakohtaisesta tehostamistavoitteesta ja kohtuullisista tehostamiskustannuksista. (Energiavi-
rasto 2014.) 
 
Kolmannen jakson valvontamenetelmiin kuuluu investointikannustin, jonka tarkoitus on kannustaa 
verkonhaltijoita kehittämään verkkoaan ja investoimaan siihen. Investointikannustimen muodostaa 
kaksi osaa. Ensimmäisenä osana on poistomenetelmä, joka huomioidaan toteutuneen oikaistun tu-
loksen laskennassa ja toisena osa, joka muodostuu verkonhaltijan voitonjakoluonteisten erien ja riit-
tävän investointitason seurannasta. (Energiavirasto 2014.) 
 
Yhtenä valvontamenetelmänä huomioidaan laatukannustin, jolla halutaan kannustaa verkonhaltijaa 
sähkönsiirron ja -jakelun laadun kehittämisessä. Lähtökohtana on saada minimoitua keskeytyskus-
tannukset. Laatukannustimessa toimivin tapa on tarkastella sähkönsiirron ja -jakelun keskeytyksistä 
asiakkaille aiheutunutta haittaa. Laatukannustimen tarkoitus on myös ohjata verkonhaltijoiden oma-
aloitteista sähkönsiirron ja -jakelun laadun parantamista. (Energiavirasto 2014.) 
 
Kolmannen valvontajakson valvontamenetelmiin on uutena lisätty innovaatiokannustin, jonka tarkoi-
tus on kannustaa verkonhaltijaa innovatiivisiin, teknisiin ja toiminnallisiin ratkaisuihin verkkotoimin-
nassaan. Innovaatiokannustin koostuu kahdesta osasta; tutkimus- ja kehityskustannukset ja etäluet-
tavien (max 63 A) käyttöpaikkojen tuntimittauksiin liittyvät kustannukset. (Energiavirasto 2014.) 
 
Sähkömarkkinalakiin vuonna 2013 tulleiden muutosten johdosta valvontamenetelmiin on lisätty 
myös toimitusvarmuuskannustin. Kannustimessa otetaan huomioon uudet kunnossapito- ja varau-
tumistoimenpiteet ja ennenaikaiset korvausinvestoinnit, jotka johtuvat toimitusvarmuustason paran-
tamisesta. (Energiavirasto 2014.) 
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5.2.1 Keskeytyksistä aiheutunut haitta 
 
Keskeytyksillä on merkittävä tehtävä valvontamallissa. Kaikille verkkoyhtiöille lasketaan vuosittaiset 
keskeytyskustannukset. Keskeytyskustannuksia laskettaessa otetaan huomioon pysyvien vikakeskey-
tysten ja työkeskeytysten määrä ja kesto, pika- ja jälleenkytkentöjen määrä, keskeytysten yksikkö-
hinnat ja toimittamatta jäänyt energia sekä teho. Vuoden keskeytyskustannuksia verrataan referens-
sitasoon, joka on keskiarvo vuosien 2005–2010 keskeytyskustannuksista.  Sen perusteella yhtiö voi 
saada laatubonusta tai -sanktiota. Laatubonus tai -sanktio voi enimmillään olla 20 % sallitusta tuo-
tosta. Näin saadaan rajattua pois poikkeuksellisten olojen aiheuttamat suuret muutokset. (Partanen 
2008.) 
 
Keskeytyksistä aiheutuu haittaa sekä asiakkaille että verkkoyhtiölle. Verkkoyhtiöille syntyy usein tun-
tuvia kuluja viankorjauskustannuksista. Asiakkaan kokema haitta riippuu kuluttajaryhmästä. Pää-
sääntöisesti keskeytyksistä aiheutuu asiakkaille tuotannon menetystä ja koneiden ja laitteiden sam-
mumisia. Asiakkaan kokemaa haittaa arvioidaan taulukossa 2 esillä olevien asiakasryhmäkohtaisten 
KAH-arvojen avulla, jotka on määritelty vuonna 2006 tehdyn asiakaskyselytutkimuksen perusteella.  
(Partanen 2008.)  
 
TAULUKKO 2. Asiakaskohtaiset keskeytyskustannusparametrit erilaisille käyttäjäryhmille  
(Lakervi & Partanen 2008.)   
Asiakasryhmä Vikakeskeytys Työkeskeytys PJK AJK 
  €/kW €/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kWh 
Kotitalous 0,36 4,29 0,19 2,21 0,11 0,48 
Maatalous 0,45 9,38 0,23 4,8 0,2 0,62 
Julkinen 1,89 15,08 1,33 7,35 1,49 2,34 
Palvelu 2,65 29,89 0,22 22,82 1,31 2,44 
Teollisuus 3,52 24,45 1,38 11,47 2,19 2,87 
 
Energiavirasto kerää verkkoyhtiöiltä keskeytystunnusluvut, joista käy ilmi keskeytysten lukumäärät 
ja pituudet. Tunnusluvuista ei käy ilmi asiakasryhmää, minkä vuoksi energiavirasto käyttää KAH-
arvoina energiapainotettuja tunnuslukuja. Taulukossa 3 on esillä käytössä olevat keskeytyksistä ai-
heutuneen haitan yksikköhinnat vuoden 2005 rahanarvossa. Keskeytyskustannuksia laskettaessa yk-
sikköhinnat korjataan kuluttajahintaindeksillä kunkin vuoden rahanarvoon. (Energiavirasto 2014.) 
 






€/kWh €/kW €/kWh €/kW €/kW €/kW 
11,0 1,1 6,8 0,5 1,1 0,55 
 
  
         
         28 (65) 
5.2.2 Kannustimet tulevilla valvontajaksoilla 
 
Energiavirasto on hahmotellut suuntaviivat tuleville neljännelle (2016–2019) ja viidennelle (2020–
2023) valvontajaksolle. Valvontamallin kannustimiin suunnitellaan uudistuksia, joihin on huomioitu 
sähkömarkkinalain määrittelemät toimitusvarmuusvaatimukset. Nämä uudistukset ohjaavat verkon-
haltijaa parantamaan verkon toimitusvarmuutta. Suuntaviivaehdotukset ovat tällä hetkellä verkon-
haltijoilla lausuntakierroksella. Suurin osa työssä käsiteltävistä tavoiteverkkomallin mukaisista inves-
toinneista tullaan tekemään tulevilla valvontajaksoilla. Tässä osiossa esitetään valvontamallin kan-
nustimiin ehdotetut muutokset. 
 
Tehostamiskannustimeen tulee muutoksia neljännellä valvontajaksolla. Sähkömarkkinalain uudistuk-
sen myötä verkonhaltijalle on tullut uusia tehtäviä ja toimintatapoja, kuten tuntimittaukseen ja etä-
luentaan siirtyminen. Uudistuksista aiheutuvat kustannukset ja hyödyt huomioidaan korjaamalla ylei-
sen tehostamistavoitteen tasoa siten, että tehostamistavoitteen arvona käytetään aikaisemman kah-
den prosentin sijasta arvoa 0 %. (Energiavirasto 2015.) 
 
Neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla investointikannustimen tarkoituksena on kannustaa ver-
konhaltijaa tekemään myös toimitusvarmuutta parantavia investointeja. Tavoitteena on kannustaa 
verkkoyhtiöitä järkeviin, kustannustehokkaisiin ja toimitusvarmuutta parantaviin investointeihin. Tä-
män seurauksena oikaistun tasapoiston laskenta ei pääty, vaikka komponentti ylittäisi sille valitun pi-
toajan, eli kannustimeen sisältyy oikaistuja tasapoistoja myös pitoaikaansa vanhemmista komponen-
teista.  Näin saadaan kompensoitua ennenaikaisia korvausinvestointeja, jos verkkoyhtiö on valinnut 
pitoajat oikein. (Energiavirasto 2015.) 
 
Laatukannustimella kannustetaan verkonhaltijaa saavuttamaan vähintään sähkömarkkinalain vaati-
ma toimitusvarmuustaso. Laatukannustimessa seuraavilla valvontajaksoilla siirrytään käyttämään 
kokonaisia keskeytyskustannuksia puolikkaiden sijaan, jolloin toimitusvarmuuden parantamisen vai-
kutusnopeus kannustimessa kasvaa. Vuodesta 2013 asti Energiavirasto on kerännyt tietoja jakelu-
verkonhaltijoilta myös tämän suurjännitejakeluverkon keskeytyksistä, jotka tullaan huomioimaan 
kannustimessa neljännellä valvontajaksolla. (Energiavirasto 2015.) 
 
Innovaatiokannustimeen tulee uudistuksia, jotka koskevat tutkimus- ja kehitystoimintaa. Seuraavilla 
valvontajaksoilla innovaatiokannustimeen hyväksytään tutkimus- ja kehityskustannuksina aikaisem-
man 0,5 %:n sijaan 1 % vastaava osuus verkonhaltijan valvontajakson eriytettyjen tuloslaskelmien 
verkkotoiminnan liikevaihtojen summasta. Aikaisemmin tarkastelujakso oli yksi kalenterivuosi, mutta 
jatkossa se on koko valvontajakson mittainen. (Energiavirasto 2015.) 
 
Toimitusvarmuuskannustimen tarkoituksena on kannustaa verkonhaltijaa tekemään ennenaikaisia 
korvausinvestointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kannustimeen hyväksytään alaskirjaukseksi 
korvattavien komponenttien NKA-jäännösarvo, jolla tarkoitetaan komponentin alaskirjaushetken mu-
kaista nykykäyttöarvoa. Toimitusvarmuuskannustimeen huomioidaan myös toimitusvarmuuden pa-
rantamiseksi tehtävät kunnossapito- ja varautumistoimet. (Energiavirasto 2015.) 
         
         29 (65) 
6 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
Työn tarkoituksena oli suunnitella KSV:n kolmelle eri alueelle (kuva 3) säävarma kj-verkko, jossa on 
toimivat varayhteydet. Suunnitelmat tehtiin alueille Kelloniemi–Kettulanlahti, Rypysuo–Julkula ja Le-
vänen, jotka kaikki sijaitsevat Kuopiossa asemakaava-alueella. Suunnittelutyö tehtiin Trimble NIS -
verkkotietojärjestelmällä, joka on Tekla Oy:n ylläpitämä verkko-omaisuuden dokumentointiin ja hal-
lintaan tarkoitettu työkalu.  
 
 
KUVA 3. Suunniteltavat alueet: Kelloniemi–Kettulanlahti, Rypysuo–Julkula ja Levänen 
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6.1 Kaapelit ja kaapelireitit 
 
Tehtävänä oli vaihtaa kaikki kj-ilmalinjat maakaapeliksi miettien optimaalisimmat kaapelireitit ja 
poistaa kaikki pylväsmuuntamot suunnitellen niiden tilalle tarvittava määrä puistomuuntamoita. Kaa-
pelireitit käytiin läpi maastossa tarkistaen, että suunnitelman mukaiset reitit ovat käytännössä mah-
dollisia toteuttaa. Joillakin alueilla kaapelireitti suunniteltiin jo olemassa olevalle johtokadulle. Osalla 
alueista ilmalinja poistettiin ja kaapeli vietiin eri reittiä tarvittavaan kohteeseen. KSV:n verkkoalueella 
kj-verkossa käytetään kahta eri jännitetasoa, 10 kV ja 20 kV. Opinnäytetyöhön valituilla alueilla on 
käytössä 20 kV:n jännitetaso. 
 
Suunnitelmissa käytettiin AHXAMK-W 3x185 mm2 -keskijännitekaapelia, joka on KSV:lla yleisin käy-
tössä oleva kj-kaapelityyppi. Se on 20 kV:n vesitiivis, PEX-eristeinen alumiinivoimakaapeli, jonka 
suurin sallittu kuormitusvirta on 330 A verkostosuosituksen SA 5:94 mukaan.  
 
Alueilla jo olemassa olevat kaapelit pyritään jättämään käyttöön. Osassa verkkoa parempi vaihtoehto 
on kaivaa uusi kaapeli muita reittejä pitkin muuntamolle, jolloin osa vanhoista kaapeleista jää käyt-
tämättä. Se huomioidaan poistettavien komponenttien jäljelle jäävän arvon määrityksessä. 
 
Kaivupituudet määritettiin Trimble NIS:n avulla ja kaivuhinnat perustuvat Energiaviraston ja KSV:n 
nykyisen urakoitsijan antamiin yksikköhintatietoihin. Energiaviraston yksikköhinnat ovat esillä liit-
teessä 1. Kaivutyöt on pääasiassa määritelty tavalliseksi kaivuksi, mutta selkeästi helpon kaivun alu-
eella olevat kaapelireitit on laskettu helpon kaivun mukaan. 
 
6.1.1 Kaivuolosuhteiden määritys 
 
Verkkoyhtiöiden Energiavirastolle toimitettavaan vuosittaiseen selvitykseen sisältyy kaapeliojien ar-
von määrittäminen. Määrittäminen tapahtuu kulloinkin voimassa olevan valvontajakson ohjeita nou-
dattaen. Tämänhetkinen, kolmas valvontajakso, sanoo, että kaapeliojat on arvotettava CLC (Corine 
Land Cover) -aineiston perusteella. CLC on rasterimuotoinen paikkatietokanta, joka kuvaa Suomen 
maankäyttöä ja -peitettä värikoodien avulla. Se on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä aineisto, 
joka on maksutta kaikkien verkkoyhtiöiden käytettävissä. Kuvassa 4 on nähtävillä, miten kaivuolo-
suhteet määitetään CLC-aineiston avulla. (Energiavirasto 2011.) 
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KUVA 4. Kaivuolosuhteiden määrittäminen CLC-aineiston avulla (Energiavirasto 2011.) 
 
CLC-aineiston lisäksi käytössä ovat sanalliset määritelmät kaivuolosuhteista. Sanallisia määritelmiä 
voidaan käyttää, kun määriteltävällä alueella ei ole ennestään maakaapeleita, alue on laaja ja sel-
västi CLC-aineistosta poikkeava. (Energiavirasto 2011.) 
 
Energiaviraston sanalliset määritelmät kaivuolosuhteille: 
 helppo, esim. haja-asutusalueet 
 normaali, esim. asemakaava-alueet 
 vaikea, esim. kaupunkien keskusta-alueet 
 erittäin vaikea, esim. suurkaupunkien keskusta-alueet. 
(Energiavirasto 2011.) 
 
6.1.2 CLC-aineiston käyttö  
 
CLC-aineiston käyttö on teoriassa selvää ja yksiselitteistä. Määritykset CLC-aineiston perusteella ovat 
myös tasapuolisia eri verkkoyhtiöiden kesken. CLC-aineisto on kuitenkin hyvin pirstaleista ja kaape-
liojien arvon määritys pelkän CLC-aineiston perusteella tämän vuoksi hyvin työlästä. Aineisto on 
yleensä vuosia jäljessä nykyhetkestä, ja näin ollen osalla alueista kuvaus poikkeaa huomattavasti 
todellisesta tilanteesta.  
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CLC-aineiston mukaan suuri osa Kelloniemi–Kettulanlahti-alueen kaivuolosuhteista olisi vaikeaa, ku-
ten nähdään kuvasta 5, jossa kaivureitit on korostettu keltaisella. Näin ei kuitenkaan käytännössä 
ole, vaan alueella suurin osa kaivusta on normaalia vastaavaa. Osa alueista taas on CLC-aineiston 
mukaan helppoa tai normaalia kaivua vastaavaa, kun todellisuudessa maaperä voi olla kaivuolosuh-
teiltaan erittäin vaikeaa. Tässä työssä ei käytetty CLC-aineistoa, vaan yksinkertaistettiin kaivuolo-
suhdemääritelmää ja tehtiin laskelmat lähinnä tavallisen kaivun kustannuksilla, lukuun ottamatta joi-
takin selkeästi helpon kaivun määritelmän täyttäviä alueita, kuten pururatoja. Suunniteltaviin aluei-
siin käytiin tutustumassa ja todettiin ne lähes kaikkialta tavallisen kaivun alueeksi, minkä vuoksi yk-




KUVA 5. CLC-aineisto, Kelloniemi–Kettulanlahti-alue 
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6.2 Muuntamot ja jakelumuuntajat 
 
Työssä keskeistä oli miettiä verkon muotoa varayhteyksien kannalta. Verkko haluttiin silmukoiduksi 
siten, että joka suuntaan saadaan järjestettyä sähkönsyöttö mahdollisen vian sattuessa. Suunnitel-
maa tehtäessä pylväsmuuntamon korvaaminen puistomuuntamolla tuli miettiä tapauksittain. Uusia 
muuntamoita suunniteltaessa pyrittiin optimoimaan muuntamoiden lukumäärä. Verkossa on paljon 
pylväsmuuntamoita, joissa on pienitehoiset jakelumuuntajat. Niitä pyrittiin työssä yhdistämään niin, 
että ne olisivat tarvittavan kokoisia teholtaan ja sijaitsisivat järkevillä paikoilla pj-verkkoon nähden. 
Uutta muuntamoa suunniteltaessa tuli miettiä muuntamon paikka, jakelumuuntajan koko ja kj-
lähtöjen lukumäärä.  
 
Muuntamotyyppinä suunnitelmissa käytettiin sisältä hoidettavaa betonista puistomuuntamoa. Jake-
lumuuntajien koot valittiin tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että ne vastasivat KSV:lla yleisimmin käy-
tössä olevia muuntajakokoja, joita ovat 315 kVA, 500 kVA, 800 kVA ja 1000 kVA.  
 
Muuntamopaikat käytiin maastossa läpi varmistaen, että paikat ovat tarkoitukseen sopivia. Uutta 
muuntamoa suunniteltaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon lukuisia muitakin asioita. Muuntamoille 
täytyy mm. hakea lupa maata omistavalta taholta ja selvittää julkisivua koskevat asiat rakennusval-
vonnasta. Näin ollen muuntamopaikat ovat suuntaa antavia ja tarkentuvat jatkossa, lähellä toteutu-
misajankohtaa. 
 
Pylväsmuuntamoiden uusimisen lisäksi haluttiin, että pitoaikansa loppupuolella olevat, peltiset, ulkoa 
hoidettavat muuntamot vaihdetaan sisältä hoidettaviin puistomuuntamoihin. Tämä lisää jonkin ver-
ran investointikustannuksia, mutta kasvattaa verkon arvoa.  Arvonnousun ohella muuntamon uusi-
minen lisää myös verkon automatiikkaa ja parantaa työturvallisuutta. Pitoaikansa loppupuolella ole-
van jakelumuuntajan uusiminen on kannattavaa sekä verkon arvonnousun että häviöiden kannalta. 
Vanhan jakelumuuntajan tyhjäkäyntihäviöt ovat yleensä suuria. Jopa pelkät muuntajan pitoaikana 
syntyvät tyhjäkäyntihäviöistä aiheutuvat kustannukset vastaavat uuden hankintahintaa. Häviökus-
tannukset luetaan operatiivisiin kustannuksiin, joiden aleneminen vaikuttaa suotuisasti myös tehos-
tamiskannustimen vaikutuksiin. 
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Euroopan komissio on selvittänyt muuntajia koskevia taloudellisia ja ympäristönäkökohtia ja laatinut 
selvityksen perusteella asetuksen N:o 548/2014, joka määrittää mm. muuntajien tyhjäkäyntihäviöille 
maksimiarvot. Vaatimukset koskevat 1.7.2015 jälkeen hankittuja muuntajia. (EU-Direktiivi 2014.)  
 
Kuviossa 8 on vertailtu tyhjäkäyntihäviöitä noin 40 vuotta vanhan, nykyisin käytetyn pienihäviöisen 
ja uuden vaaditun arvon mukaisen muuntajan kesken. Häviöt on määritetty kolmelle erikokoiselle 
muuntajalle. Uusien vaatimusten mukaisten muuntajien tyhjäkäyntihäviöt ovat noin 40 % pienempiä 
vanhoihin muuntajiin nähden.  
 
  
KUVIO 8. Muuntajien tyhjäkäyntihäviöiden vertailu. Uusien vaatimusten mukaisten muuntajien tyh-


























Vanha (n. 40 v.)
Nykyinen normi
Vaatimus 1.7.2015 lähtien
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7 NYKYINEN VERKKO 
 
Tässä osiossa käydään läpi jokaisen suunniteltavan alueen osalta tämänhetkisen verkon alue-, ikä- 
ja komponenttitiedot. Alueita koskevissa kuvissa ilmajohdot näkyvät vaaleansinisellä ja kaapelit 
tummansinisellä. Pylväsmuuntamot on rengastettu punaisella ja poistettavat puistomuuntamot vih-
reällä, ja kuviin on merkitty myös muuntamotunnukset. Sen lisäksi kuvissa näkyy vihreällä korostet-
tua 10 kV:n kaapeli- ja ilmajohtoverkkoa, joka on rajattu tämän työn ulkopuolelle. 
  
Trimble NIS:stä saatiin komponenttien ikätiedot, jotka oli määritetty kaikille johdoille, muuntamoille 
ja jakelumuuntajille. Ainoastaan joidenkin erottimien ikätiedoissa oli puutteita, mutta ne saatiin mää-




Leväsellä sijaitsevan alueen kulutusryhmät muodostuvat pääasiassa teollisuudesta ja palveluista. 
Alueen lähtöjä, J15, J16 ja J17, syötetään Savilahden sähköasemalta. Suunniteltava alue alkaa Kol-
misopentie 7:n kohdalta ja rajoittuu lähinnä Volttikatuun ja sen ympäristöön. Volttikadun varrella 
kulkevat kj-ilmalinjat ovat riskialttiita myrskyn sattuessa. Linjojen vierellä on suuripuista metsäaluet-
ta, joten puiden kaatuminen linjalle on selkeä riskitekijä.  
 
Alueella on kj-verkkoa yhteensä 17,3 km, josta ilmajohtojen osuus on 8,2 km. Kaapelointiaste on  
53 %. Ilmajohtojen keski-ikä on 30 vuotta ja kaapeleiden 16 vuotta. Työssä tarkasteltavista alueista 
Leväsen kaapelointiaste on korkein ja komponenttien keski-ikä alhaisin. Kuvassa 6 on esillä Leväsen 
alueen tämänhetkinen verkko. 
 
Muuntamoita alueella on 30: 16 pylväsmuuntamoa, 10 metallista, ulkoa hoidettavaa puistomuunta-
moa ja neljä betonista sisältä hoidettavaa puistomuuntamoa. Pylväsmuuntamoiden keski-ikä on 31 
vuotta ja puistomuuntamoiden keski-ikä 26 vuotta. Alueella on lisäksi yhdeksän asiakkaiden omaa 
kulutusmuuntamoa. Kiinteistömuuntamoita alueella ei ole.  
 
Ilmalinjassa olevia erottimia on 28, joista 18 kevyttä johtoerotinta ja 10 katkaisukammioin varustet-
tua johtoerotinta. Erottimien keski-ikä on 24 vuotta, joten niillä on vielä arvoa jäljellä. Erottimet pois-
tuvat ilmalinjaa purettaessa.  
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Rypysuo–Julkula-alueella käyttäjäryhmät ovat pääasiassa kotitalouksia. Siellä suuri osa ilmajohdoista 
ja muuntamoista on pitoaikansa lopussa. Alueen kolmea kj-lähtöä, J06, J09 ja J11, syötetään Savi-
lahden sähköasemalta. Suunniteltava alue on rajattu siten, että sen alkuosa sijaitsee Niuvantiellä ja 
loppuosa Päivärannan puolella Tuomikujan kohdalla.  
 
Kj-ilmalinjaa ja -kaapelia on alueella yhteensä 16,4 km, josta ilmalinjan osuus on 9,6 km. Alueen 
tämänhetkinen kaapelointiaste on 41 %. Ilmalinjan keskimääräinen ikä on 29 vuotta ja kaapelien 
keskimääräinen ikä on 22 vuotta. 
 
Erottimia ilmajohtoverkossa on 19 ja niiden keskimääräinen ikä on 29 vuotta, joten ne alkavat olla 
pitoaikansa lopussa. 
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Alueella on 26 muuntamoa: 11 pylväsmuuntamoa, 12 metallista puistomuuntamoa, kaksi betonista 
puistomuuntamoa ja yksi kiinteistömuuntamo. Olemassa olevien pylväsmuuntamoiden keski-ikä on 
31 vuotta ja puistomuuntamoiden keski-ikä 34 vuotta. Kuvissa 7 ja 8 on esillä alueen tämänhetkinen 
verkko. Vaaleansinisellä korostetut ilmalinjat ja punaisella ympyröidyt pylväsmuuntajat poistetaan. 
Myös suuri osa peltisistä puistomuuntamoista uusitaan. Rypysuon aluetta on kaapeloitu, mutta kj-
kaapelit ovat suurimmaksi osaksi jo pitoaikansa lopussa olevaa vanhaa kaapelia, joka on tyypiltään 
APYAKMM 3x120 mm2. Nykyiset kaapelit kuitenkin jätetään paikalleen eikä niitä uusita tämän suun-
nitelman puitteissa.  
 
 
KUVA 7. Rypysuo–Julkula, nykyinen verkko, osa 1 
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KUVA 8. Rypysuo–Julkula, nykyinen verkko, osa 2 
 
7.3 Kelloniemi–Kettulanlahti  
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueen suunnitelma rajoittuu Kelloniemessä öljysatamaan ja Kettulanlah-
dessa Kallantie 14:n kohdalle. Alue on suurelta osin rakennettu 70- ja 80-luvulla. Alueen rakennus-
kanta on moninainen ja koostuu sekä teollisuudesta että pien-, rivi- ja kerrostaloista. Kuvassa 9 on 
esillä alueen nykyinen verkko. 
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KUVA 9. Kelloniemi–Kettulanlahti, nykyinen verkko 
 
Alueen kuutta kj-lähtöä syötetään Männistön sähköasemalta. Lähdöt ovat J22, J23, J24, J25, J26 ja 
K05. Yksi lähdöistä, K05, syöttää Männistössä sijaitsevaa 10 kV:n aluetta, johon ei tässä työssä teh-
dä muutoksia. Vain K05:n alkuosa kaapeloidaan ja kaivetaan samassa ojassa muiden kaapeleiden 
kanssa. Alueen halki kulkee junarata, joka joudutaan kaapeloitaessa alittamaan paikoittain.  
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueella on 14,9 km kj-ilmajohtoverkkoa, jonka keski-ikä on 32 vuotta. Il-
majohtojen pitoaika on 35 vuotta, joten verkko alkaa olla pitoaikansa lopussa. Kj-verkkoa alueella on 
yhteensä 23,1 km ja verkon kaapelointiaste on 36 %. Olemassa olevien kaapelien keski-ikä on 24 
vuotta. 
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Vanhimmat muuntamot ovat 70-luvun alkupuolelta. Alueella on yhteensä 43 muuntamoa: 22 pyl-
väsmuuntamoa, 16 peltistä puistomuuntamoa ja neljä betonimuuntamoa. Sen lisäksi alueella on yksi 
kiinteistömuuntamo, M061. Pylväsmuuntamoiden keski-ikä on 28 vuotta ja puistomuuntamoiden 29 
vuotta.  
 
Ilmalinjassa olevia erottimia on 33, joista 27 on kevyitä johtoerottimia ja kuusi katkaisukammioin va-
rustettuja johtoerottimia. Erottimien keski-ikä on 31 vuotta. 
 
Suunnitelma-alueen ulkopuolella, Kelloniemen päässä, Talasniemen edessä kulkeva vesistökaapeli 
tulisi vaihtaa myös muun kaapeloinnin yhteydessä. Vesistökaapeli on tyypiltään 10 kV:n HPLKPJJ 3 x 
70 mm2 ja asennettu vuonna 1964. Sen suurin sallittu kuormitusvirta on vain 220 A ja näin ollen se 
voi rajoittaa tehonsiirtoa verkossa. 
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8 TAVOITEVERKKO 
 
Kaikille alueille on tehty tavoiteverkkomallin mukainen suunnitelma, jossa ilmalinjat on korvattu 
maakaapelilla ja kaikki pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla. Jokaiselle muuntamolle on järjestetty 
varayhteys, jotta syöttösuuntaa voidaan vaihtaa tarvittaessa.  Tässä osiossa on kuva jokaisen alueen 
suunnitelmasta. Kuvissa maakaapeli on merkitty tummansinisellä ja uudet muuntamot on nimetty ja 
rengastettu keltaisella.  
 
Alueille Kelloniemi–Kettulanlahti ja Rypysuo–Julkula tehtiin karkeat suunnitelmat myös pj-verkolle. 
Suunnitelmissa tutkittiin, paljonko pj-ilmalinjaa saadaan kaapeloitua käyttäen hyväksi kj-





Leväsen alueen tavoiteverkko on nähtävissä kuvassa 10. Alueella on paljon jo aikaisemmin raken-
nettua kaapeliverkkoa, jota voidaan hyödyntää uutta verkkomallia suunniteltaessa. Kaivutöitä alueel-
la tehdään yhteensä 6,1 km, mikä voidaan kokonaisuudessaan määritellä tavalliseksi kaivuksi. Uusia 
kaapeleita asennetaan yhteensä 8,2 km.  
 
Suunnitelmassa on poistettu kaikki 16 pylväsmuuntamoa ja lisäksi 3 peltistä puistomuuntamoa. Nii-
den tilalle on hankittu 10 uutta puistomuuntamoa. Liitteessä 2 on taulukko 2.1, josta käy ilmi uusit-
tavat muuntamot, jakelumuuntajien nimellistehot, uudet korvaavat muuntamot ja niihin tulevien ja-
kelumuuntajien nimellistehot.  
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Leväsen alueen suunnitelma löytyy Trimble NIS:stä nimellä Levänen/Tavoiteverkko. 
 
 
KUVA 10. Levänen, tavoiteverkko 
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8.2 Rypysuo–Julkula 
 
Rypysuo–Julkula-alueen lähtöjen kaapelit viedään aluksi Niuvantiellä samassa kaapeliojassa, kunnes 
lähtö J06 erkaantuu Niuvan sairaalalle päin ja sieltä Puijonsarventielle. Lähdöt J09 ja J11 kaivetaan 
pururataa pitkin samaan ojaan. Pururadan lopussa J09 kierrätetään Rypysuon kautta ja J11 jatkaa 
Puijonsarventielle. J09 kaivetaan Rypysuolta pururataa pitkin Päivärantaan saakka.   
 
Kuvassa 11 näkyy suunnitelman mukainen verkko Niuvan ja Rypysuon alueelta ja kuvassa 12 on 
suunniteltu tavoiteverkko Julkulasta Päivärantaan. Kaivutöitä alueella tehdään yhteensä 7,9 km, jos-
ta 4,1 km on tavallista kaivua ja loput 3,8 km luokitellaan helpoksi kaivuksi. Asennettavien kj-
kaapelien yhteispituus on 11,7 km. 
 
 
KUVA 11. Rypysuo–Julkula, tavoiteverkko, osa 1 
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Suunnitelmassa säilytetään olemassa oleva kiinteistömuuntamo M187 (suunnitelmassa tunnus G), 
josta vaihdetaan kojeisto ja jakelumuuntaja. Näin muuntamon arvo nousee uutta vastaavaksi. Ny-
kyisistä muuntamoista säilytetään myös betoniset muuntamot ja yksi metallinen puistomuuntamo, 
jolla pitoaikaa on vielä jäljellä. Kaikki pylväsmuuntamot poistetaan ja uusia puistomuuntamoita ra-
kennetaan yhteensä 15. Liitteessä 2 on taulukko 2.2, josta nähdään, mitkä muuntamot poistetaan ja 
millä ne korvataan. 
 
Rypysuo–Julkula-alueen suunnitelma löytyy Trimble NIS:stä nimellä Rypysuo–Julkula/Tavoiteverkko. 
 
 
KUVA 12. Rypysuo–Julkula, tavoiteverkko, osa 2 
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8.3 Kelloniemi–Kettulanlahti 
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueesta on tehty kaksi versiota, joissa kaapelireitit ja muuntamoiden luku-
määrä ja sijoittelu poikkeavat hieman toisistaan. 
 
8.3.1 Kelloniemi–Kettulanlahti, versio 1 
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueen suunnitelman versiossa 1 kuutta kj-lähtöä, J22, J23, J24, J25, J26 ja 
K05, syötetään Männistön sähköasemalta. Kaikki kuusi lähtöä viedään aluksi Männistön sähköase-
malta pururataa pitkin samassa kaapeliojassa, josta yksi, K05, erkaantuu syöttämään 10 kV:n aluet-
ta. Kaksi lähtöä J23 ja J24 kaivetaan Likolammentien alikulkukäytävän kohdalta syöttämään radan 
oikeaa puolta ja loput kolme J22, J25 ja J26 kaivetaan pururataa pitkin Kellolahdentielle, josta lähtö 
J22 erkaantuu syöttämään radan oikeaa puolta. Lähdöt J25 ja J26 kaivetaan pururadan päähän, jos-
ta ne jatkavat syöttäen Rahusenkankaan aluetta.  
 
Kaivutöitä tehdään yhteensä 10,2 km:n pituudelta, josta 7,9 km voidaan määritellä tavalliseksi ja 2,3 
km helpoksi kaivuksi. Kaapelit kulkevat osalla reiteistä samassa kaapeliojassa. Uusia kaapeleita 
asennetaan yhteensä 17,3 km.  
 
Suunnitelmassa poistetaan 22 pylväsmuuntamoa ja 9 peltistä puistomuuntamoa. Niiden tilalle hanki-
taan 19 uutta puistomuuntamoa. Verkkoon jää uudistuksen jälkeen 7 peltistä puistomuuntamoa, joil-
la pitoaikaa on vielä jäljellä. Alueella on yksi kiinteistömuuntamo, joka on valmistunut vuonna 1967. 
Muuntamosta uusitaan kojeisto, minkä jälkeen muuntamon arvo vastaa uutta kiinteistömuuntamoa. 
Sen lisäksi alueelle jäävät jo olemassa olevat neljä betonista puistomuuntamoa. Liitteessä 2 on tau-
lukko 2.3, josta nähdään, mitkä muuntamot poistetaan ja millä ne korvataan.  
 
Kj-kaapeleita kaivettaessa voidaan kaapeloida pj-verkkoa, hyödyntäen samoja kaapeliojia. Pj-
ilmajohtoa sijaitsee seuraavilla kaivureiteillä; Telkkistentie, Likolammentie, Hakalahdentie, Kellolah-
dentie, Kellotarhantie ja Pihlajaharjuntie. Näiden osalta pj-verkon kaapelointi kj-kaapeloinnin yhtey-
dessä on kannattavaa. Osittain pj-verkkoa täytyy kaapeloida myös uusien muuntamopaikkojen 
vuoksi. 
 
Kuvassa 13 on näkyvissä Kelloniemi–Kettulanlahti-alueen suunnitelma, versio 1. Suunnitelma löytyy 
Trimble NIS: stä nimellä Kelloniemi-Kettulanlahti/ V1. Versiosta 1 on tehty myös käyttökaavio 
Trimble NIS:iin, josta se löytyy nimellä Kelloniemi-Kettulanlahti/ V1/kk. 
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KUVA 13. Kelloniemi–Kettulanlahti, tavoiteverkko, versio 1 
 
8.3.2  Kelloniemi–Kettulanlahti, versio 2 
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueen suunnitelma, versio 2, poikkeaa hieman versiosta 1 kaapelireittien ja 
muuntamoiden suhteen. Kaapeliojia kaivetaan 10,8 km, josta 2,3 km on helppoa kaivua ja loput 8,5 
km normaalia kaivua. Uutta kaapelia kaivetaan yhteensä 17,8 km ja uusia muuntamoita alueelle 
hankitaan 21. 
 
Versiossa 2 kj-lähdöt J23 ja J24 viedään radan oikealle puolelle suoraan Männistön sähköasemalta ja 
muiden lähtöjen alkuosat kaivetaan pururadalle. Kuvassa 14 on nähtävillä suunnitelma versiosta 2. 
Liitteessä 2 on taulukko 2.4, josta nähdään, mitkä muuntamot poistetaan ja millä ne korvataan.  
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KUVA 14. Kelloniemi–Kettulanlahti, tavoiteverkko, versio 2 
 
8.4 Kelloniemi–Kettulanlahti, versioiden vertailu 
 
Kelloniemi–Kettulanlahti-alueelle tehtiin kaksi suunnitelmaa, jotka poikkesivat hieman toisistaan kaa-
pelireittien sekä muuntamoiden sijoittelun ja lukumäärän suhteen. Molemmista suunnitelmista teh-
tiin laskelmat ja verrattiin niitä toisiinsa, jotta saatiin tietää, onko saman alueen erilaisten suunnitel-
mien välillä suuria eroja investointikustannuksissa ja verkon arvon nousussa. Vertailussa käytettiin 
perusteina nykykäyttöarvon nousua, investointikustannusta sekä nykykäyttöarvon ja investoinnin 
suhdetta. Lisäksi verrattiin nykykäyttöarvon nousun tuomaa investoinnin ensimmäisen vuoden val-
vontamallin mukaista tuottoa. Tuotto laskettiin yksinkertaistaen siten, että laskelmissa huomioitiin 
ainoastaan verkon nykykäyttöarvo ja WACC-prosentti, joka on 3,12 % yhteisöverovelvollisille vuonna 
2015. 
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Taulukko 4. Kelloniemi–Kettulanlahti, suunnitelmien vertailu 







versio 1–versio 2 
Investointi [€] 1 460 671 1 560 467 -99 796 
Nykyinen NKA [€] 538 165 538 165 - 




1,102 1,100 0,002 
1. vuoden kohtuul-
linen tuotto [€] 
48 787 52 009 -3 223 
 
Versiossa 2 verkkoon on investoitu 99 796 € enemmän kuin versiossa 1 ja nykykäyttöarvo versiossa 
2 nousee 106 334 € enemmän. Nykykäyttöarvon muutos suhteessa investointiin on versioiden välillä 
todella pieni, vain 0,2 %. Tästä voidaan päätellä, että tässä käytetyn verkkomallin pohjalta saman 
alueen suunnitelmien taloudelliset vaikutukset eivät poikkea toisistaan juuri lainkaan, joten useiden 
versioiden tekeminen samasta alueesta on tarpeetonta.  
 
Taulukon 5 viimeisellä rivillä on esitetty nykykäyttöarvon muutoksen tuoma valvontamallin mukainen 
kohtuullinen tuotto. Tuotto on määritetty investoinnin ensimmäiselle vuodelle ja laskettu tämänhet-
kisellä WACC-prosentilla, joka on 3,12 %. Ero tuoton määrässä versioiden välillä on pieni, joten sitä 
ei voida pitää perusteena valinnalle. Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat toki myös mm. koko-
naisverkostohäviöiden, keskeytysten aiheuttaman haitan sekä valvontamallin kannustimien vaikutuk-
set. Niitä ei kuitenkaan tässä laskennassa huomioida, koska niillä ei ole merkittävää vaikutusta ver-
tailun lopputulokseen. 
 
Työhön valitaan versio 1, jonka mukaan laskelmat tehdään jatkossa. Version 2 tuloksia ei tarkastella 
enää työn seuraavissa osioissa. 
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9 TAVOITEVERKON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
 
Työn seuravana tehtävänä oli suorittaa tarvittavat laskelmat suunnitelmien perusteella. Laskelmat 
tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Suunnitellusta verkosta otettiin Trimble NIS -ohjelmalla ra-
portti Exceliin, jonka jälkeen raportista poistettiin työn kannalta epäolennaiset tulokset ja tehtiin las-
kelmat käyttäen ennalta sovittuja arvoja.  
 
Aluksi määritettiin kunkin alueen olemassa olevan verkon nykykäyttöarvo. Seuraavaksi laskettiin in-
vestointikustannukset ja lopuksi nykykäyttöarvo uusien suunnitelmien pohjalta. Kaikilta alueilta mää-
ritettiin myös verkon jälleenhankinta-arvo. Työssä tuli tarkastella, minkä alueen uusiminen olisi kan-
nattavinta tehdä ensimmäisenä. Kannattavuuden määrittää se, kuinka paljon investoinnit nostavat 
verkon nykykäyttöarvoa. 
 
Tehtävänä oli tutkia, saadaanko tehtyjen kaapelointisuunnitelmien pohjalta tarkkaa kuvaa siitä, pal-
jonko on keskimääräinen investointikustannus purettavaa kj-ilmajohtokilometriä kohti. Laskelmien 
perusteella tuli selvittää, saadaanko työn tuloksena määritettyä parametri, jota voitaisiin jatkossa 
käyttää mm. budjetointia ja hankesuunnittelua tehtäessä.   
 
Opinnäytetyö rajattiin siten, ettei siinä oteta kantaa oikosulkuvirtoihin, jännitteenalenemiin tai tark-
koihin kuormitustarpeisiin. Alueet ovat melko laajoja, jonka vuoksi työ rajattiin niin, että tarkastelun 
kohteeksi otettiin keskeisimmät verkon osat: ilmajohdot ja kaapelit, muuntamot, jakelumuuntajat 
sekä ilmajohtoverkossa olevat erottimet. Tämänhetkisen verkon nykyarvon ja jälleenhankinta-arvon 
määrittämisessä ei huomioitu nykyisiä kaapeliojia, koska ne eivät vaikuta tulosten analysointiin. Las-
kennalla ei siis pyritä saamaan selville investointien tarkkaa euromäärää, vaan laskennat ovat suun-
taa antavia, mutta toisiinsa nähden vertailukelpoisia. 
 
9.1 Komponenttien ikätiedot ja pitoaika 
 
Verkon arvoa määritettäessä keskeisiä tekijöitä ovat komponenttien pitoaika ja keski-ikä. Vertailu-
vuotena käytettiin vuotta 2014, joten ikätiedot laskettiin sen mukaan. Taulukossa 6 on nähtävillä 
komponenttien pitoajat, joita on käytetty laskelmien perusteena. 
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Kuviossa 9 on esitetty tarkastelun kohteina olevien alueiden ikätiedot. Alueen komponenttien ikätie-
to on komponenttiryhmien keski-ikä. Koko alueen keski-ikä on laskettu ottamalla keskiarvo kompo-
nenttien jälleenhankinta-arvoilla painotetuista keski-ikätiedoista. Kuviosta nähdään, että tavoitever-
kon rakentamisen myötä verkon jäljellä oleva pitoaika kasvaa huomattavasti.  Laskelmissa käytetty-
jen komponenttien keskimääräiseksi pitoajaksi on valittu 35 vuotta. 
 
 




Suunniteltavat alueet ovat verrattain erikokoisia ja kj-verkon ilmajohto-osuudet poikkeavat toisis-
taan. Sen vuoksi investointikustannusten vertailu on tehty jakaen kunkin alueen kustannukset alue-
kohtaisella purettavalla ilmajohtopituudella. Kuviossa 10 on nähtävillä, kuinka tämänhetkinen alueen 
ilmajohtopituus vaikuttaa tavoiteverkon rakentamisen kustannuksiin. Mitä enemmän ilmajohtoverk-
koa alueella on, sitä suuremmat ovat investointikustannukset. Käyrä on melko tasaisesti nouseva, 
mistä voidaan päätellä, että karkea kustannusarvio voidaan määrittää, kun tiedetään alueen puret-





















         
         51 (65) 
 
KUVIO 10. Investointikustannukset purettavan ilmajohtopituuden funktiona. Investointikulut voidaan 
määrittää, kun tiedetään purettava ilmajohtopituus. 
 
Taulukossa 7 on esillä alueiden keskimääräinen investointikustannus yhtä purettavaa ilmajohtokilo-
metriä kohden. Viimeisessä solussa on laskettu alueiden keskiarvo, jota voidaan jatkossa käyttää pa-
rametrina budjetoinnissa ja hankesuunnittelussa. 
 








Levänen 800 262 8,18 97 786 
Rypysuo–Julkula 1 062 275 9,96 106 697 
Kelloniemi–Kettulanlahti 1 460 671 14,85 98 388 
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Investoinnit jakautuvat eri alueilla komponenttiryhmien osalta hyvin samantyyppisesti, kuten kuviois-
ta 11–13 nähdään. Suuri osa kustannuksista aiheutuu kaapeli- ja muuntamoinvestoinneista ja kes-
kimäärin kolmasosa aiheutuu jakelumuuntajien hankinnasta ja kaapeliojien kaivutyöstä. 
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KUVIO 13. Investointikustannuksen jakautuminen, Kelloniemi–Kettulanlahti 
 
9.3 Nykykäyttöarvon ja jälleenhankinta-arvon muutos 
 
Kuviossa 14 on nähtävillä alueiden tavoiteverkon rakentamisen aikaansaama nykykäyttöarvoprosen-
tin muutos. Nykykäyttöarvoprosentti kuvaa verkon nykykäyttöarvon suhdetta jälleenhankinta-
arvoon. Tämänhetkisen verkon keskimääräinen nykykäyttöarvoprosentti on 28 % ja tavoiteverkon 
85 %. Arvo siis nousee uudistuksen myötä merkittävästi, keskimäärin 57 prosenttiyksikköä. 
 
 
KUVIO 14. Tavoiteverkon rakentamisen vaikutukset nykykäyttöarvoprosentin muutokseen. Verkon 











Nykyinen verkko, NKA, [%] 36 24 26
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Nykykäyttöarvo kasvaa euromääräisesti eniten Kelloniemi–Kettulanlahti-alueella, johon myös inves-
toidaan eniten. Muutos on nähtävillä kuviossa 15. Leväsen alueen tämänhetkinen kaapelointiaste on 
korkein, ja siellä komponenttien keski-ikä on alhaisempi muihin alueisiin verrattuna, joten siellä in-
vestointien tarve on vähäisin.  
 













Nykyinen verkko, NKA,[€] 511 306 344 009 538 165
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Taulukosta 8 nähdään, että tavoiteverkon rakentamisesta aiheutuva nykykäyttöarvon muutos on 
keskimäärin 107 505 € yhtä purettavaa ilmajohtokilometriä kohti. Tätä tietoa voidaan myös käyttää 
jatkossa budjetoinnin ja hankesuunnittelun apuna. 
 
TAULUKKO 7. Nykykäyttöarvon keskimääräinen muutos 






Levänen 794 111 8,18 97 034 
Rypysuo–Julkula 1 165 424 9,96 117 058 
Kelloniemi–Kettulanlahti 1 609 661 14,85 108 424 
Keskimääräinen muutos [€/km] 107 505 
 
Kuviossa 16 on nähtävillä alueiden tämänhetkiset ja uudistuksen jälkeen lasketut jälleenhankinta- 




KUVIO 16. Jälleenhankinta-arvon muutos. Verkon jälleenhankinta-arvo nousee uudistusten myötä 
keskimäärin 17 %. 
 
  
Levänen Rypysuo- Julkula Kelloniemi- Kettulanlahti
JHA, nykyinen [€] 1 436 175 1 436 961 2 094 163








         




Voimistuneet sääilmiöt ja yhteiskunnan lisääntynyt tarve keskeytyksettömään sähkönsaantiin ovat 
nostaneet sähkön toimitusvarmuuden vaatimustasoa. Sähkömarkkinalakiin tulleiden uusien toimitus-
varmuusvaatimusten tulee olla täytettynä vuoden 2028 loppuun mennessä, mikä edellyttää verkon-
haltijaa kehittämään verkkoaan ja tekemään siihen huomattavan määrän investointeja seuraavan 13 
vuoden kuluessa. Näillä investoinneilla muutetaan nykyistä ilmajohtoverkkoa säävarmaksi. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kj-verkon yleissuunnitelma alueille Kelloniemi–
Kettulanlahti, Rypysuo–Julkula ja Levänen. Yleissuunnittelun lisäksi tuli laskea alueittain investointien 
kustannukset ja määrittää verkon nykykäyttöarvo sekä jälleenhankinta-arvo. Laskelmat ja tarkastelut 
tehtiin komponenteittain, jotta saatiin kuva eri komponenttien investointikustannusten vaikutukses-
ta.  
 
Suunnittelutyökaluna käytettiin Trimble NIS -verkkotietojärjestelmää ja suunnitelman pohjana 
KSV:lle tehtyä tavoiteverkkomallia, jossa ilmajohtorakenteet on korvattu kaapeleilla ja puistomuun-
tamoilla. Mallissa verkon muoto on silmukoitu, mikä mahdollistaa varayhteydet kaikille muuntamoille 
ja lyhentää kuluttajan kokemia keskeytysaikoja. Toimitusvarmuuden parantamiseen on useita vaih-
toehtoja, mutta KSV:lle tehdyssä kehittämissuunnitelmassa on todettu kaapeloinnin olevan varteen-
otettavin keino. Kaapelointi on kustannuksiltaan kallista, mutta toimitusvarmuuden kannalta tehok-
kain tekniikka.  
 
Kun ilmajohdot poistetaan ja korvataan kaapeleilla, kasvaa verkon jälleenhankinta-arvo korvaavien 
komponenttien kalliimman hinnan vuoksi. Jälleenhankinta-arvon nousu johtaa myös sähköverkko-
omaisuuden tasapoistojen nousuun, mikä vaikuttaa liikevoiton määrään. Tämän lisäksi verkon nyky-
käyttöarvo kasvaa, kun verkon keski-ikä laskee investointien myötä. Nykykäyttöarvon nousu lisää 
valvontamallin mukaista kohtuullisen tuoton määrää. Kaapeloidun verkon vikataajuus on ilmajohto-
verkkoa pienempi, minkä vuoksi huolto- ja keskeytyskustannukset pienenevät kaapeloinnin myötä.  
 
Uudet toimitusvarmuusvaatimukset johtavat siihen, että verkosta joudutaan poistamaan osia, joilla 
pitoaikaa on vielä jäljellä. Pitoaikaa omaavien komponenttien poistot heikentävät verkon nykyarvoa 
ja sen myötä saatavaa tuottoa. Lausuntovaiheessa olevien suuntaviivaluonnosten perusteella ener-
giavirasto on kuitenkin huomioimassa tämän toimitusvarmuuskannustimessa. Kannustimeen on eh-
dotettu hyväksyttävän alaskirjaukseksi toimitusvarmuustason nostamiseen liittyvien korvattavien 
komponenttien NKA-jäännösarvo, jolla tarkoitetaan komponentin nykykäyttöarvoa alaskirjaushetkel-
lä.  
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Esimerkiksi Leväsen alueen uusi nykykäyttöarvo on hieman pienempi kuin investoinnin ja vanhan 
nykykäyttöarvon summa. Tämä johtuu siitä, että verkon keski-ikä alueella on alhaisempi muihin alu-
eisiin verrattuna ja verkosta joudutaan poistamaan enemmän pitoaikaa omaavia komponentteja kuin 
muilta alueilta. Näitä ns. tappiota pystytään kompensoimaan valvontamallin toimitusvarmuuskannus-
timen avulla.  
 
Työssä tehtyjen laskelmien perusteella saatiin määritettyä keskimääräinen investointikustannus, joka 
on noin 101 000 € purettavaa ilmajohtokilometriä kohden. Tämän arvon avulla voidaan määrittää 
karkeat investointikustannukset, kun tiedossa on alueen poistettava ilmajohtopituus. Keskimääräisen 
investointikustannuksen lisäksi määritettiin keskimääräinen nykykäyttöarvon muutos, joka oli 
108 000 € purettavaa ilmajohtokilometriä kohden. Näitä parametreja voidaan käyttää jatkossa mm. 
budjetoinnissa ja hankesuunnittelussa. Laskelmien perusteella alueiden nykykäyttöarvo kasvaa siis 
keskimääräisesti hieman enemmän kuin niihin investoidaan. Tämä tieto yhdistettynä kannustimien 
vaikutuksiin, huolto-, häviö- ja keskeytyskustannusten pienenemiseen sekä lain asettamiin toimitus-
varmuusvaatimuksiin puoltaa tavoiteverkkomallin mukaisia investointeja.  
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 Yksikköhinta  
 euroa  
1-pylväsmuuntamo kpl         5 040    
2-pylväsmuuntamo kpl         6 700    
4-pylväsmuuntamo kpl         7 710    
Kevyt puistomuuntamo kpl         9 170    
Puistomuuntamo, ulkoa hoidettava kpl       24 540    
Puistomuuntamo, sisältä hoidettava kpl       33 990    




 Yksikköhinta  
 euroa  
16 kVA kpl         3 360    
30 kVA kpl         3 360    
50 kVA kpl         3 430    
100–160 kVA kpl         4 920    
200 kVA kpl         6 450    
300–315 kVA kpl         7 930    
500–630 kVA kpl       10 160    
800 kVA kpl       14 430    
1000 kVA kpl       16 390    
 
 
20 kV ilmajohdot Yksikkö 
 Yksikköhinta  
 euroa  
Sparrow tai pienempi km       20 760    
Raven km       24 610    
Pigeon km       26 570    
Al 132 tai suurempi km       29 930    
Yleiskaapeli 70 tai pienempi km       46 170    
Yleiskaapeli 95 tai suurempi km       48 910    
Päällystetty avojohto 35 - 70 km       30 020    
Päällystetty avojohto 95 tai suurempi km       32 160    
Muut km       20 760    
 
 
20 kV erottimet ja katkaisijat Yksikkö 
 Yksikköhinta  
 euroa  
Johtoerotin, 1-vaiheinen huoltoerotin kpl            320    
Johtoerotin, kevyt kpl         3 530    
Johtoerotin, katkaisukammioin kpl         5 170    
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20 kV maakaapelit (asennus) Yksikkö 
 Yksikköhinta  
 euroa  
Enintään 70 maakaapeli km       24 520    
95–120 maakaapeli km       32 290    
150–185 maakaapeli km       37 940    
240–300 maakaapeli km       45 390    
 
 
0,4 ja 20 kV maakaapelit (kaivu) Yksikkö 
Yksikköhinta 
  euroa/km 
Helppo km       10 120    
Normaali km       23 110    
Vaikea km       66 000    
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LIITE 2: MUUNTAMOIDEN TIEDOT 
 










M348 300 A 315 
M289 315 B 315 
M200 315 C 1000 
M340 800 C 
 
M178 500 D 1000 
M179 500 D 
 
M367 500 E 800 
M385 200 E 
 
M107 500 F 800 
M374 315 F 
 
M177 800 G 1000 
M408 315 G 
 
M156 315 H 500 
M395 315 H 
 
M104 50 I 315 
M553 50 I 
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M247 315 A 315 
M016 800 B 800 
M150 500 C 500 
M168 500 D 500 
M136 500 E 500 
M134 500 F 1000 
M135 500 F 
 
M186 500 G 1000 
M187 500 G 
 
M188 500 H 500 
M194 200 I 800 
M189 500 I 
 
M020 100 J 500 
M601 315 J 
 
M380 315 K 1000 
M558 315 K 
 
M190 500 K 
 
M257 500 L 500 
M405 200 M 800 
M315 315 N 500 
M081 315 N 
 
M520 315 O 500 
M586 200 O 
 
M173 500 P 500 
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M350 200 A 500 
M433 200 A 
 
M169 500 B 1000 
M527 500 B 
 
M477 500 C 500 
M023 300 D 1000 
M048 315 D 
 
M94 500 D 
 
M245 500 E 500 
M021 315 F 1000 
M359 315 F 
 
M505 500 F 
 
M075 500 G 800 
M326 200 G 
 
M344 315 H 315 
M330 315 I 315 
M165 315 J 1000 
M334 315 J 
 
M475 315 J 
 
M166 200 K 500 
M519 315 K 
 
M270 315 L 800 
M489 500 L 
 
M174 500 M 500 
M175 500 N 500 
M176 500 O 800 
M196 315 O 
 
M195 500 P 500 
M198 500 Q 500 
M261 315 R 315 
M197 500 S 500 
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M350 200 A 500 
M433 200 A 
 
M169 500 B 1000 
M527 500 B 
 
M477 500 C 500 
M023 300 D 500 
M048 315 D 
 
M505 500 E 500 
M021 315 F 500 
M359 315 F 
 
M075 500 G 800 
M326 200 G 
 
M195 500 H 500 
M196 315 I 315 
M176 500 J 500 
M174 500 K 1000 
M175 500 K 
 
M197 500 L 500 
M198 500 M 500 
M245 500 N 500 
M261 315 O 315 
M344 315 P 315 
M330 315 Q 315 
M165 315 R 1000 
M334 315 R 
 
M475 315 R 
 
M166 200 S 500 
M519 315 S 
 
M270 315 T 800 
M489 500 T 
 
M394 500 U 1000 
M268 500 U 
 
 
